

Overordnet fremdriftsplan

Tiltenkt fremdriftsplan er iht. nedenstående tabell.

Entreprenør må fremlegge en fremdriftsplan for byggeprosjektet senest 1 uke etter kontraktsignering. Fremdriftsplanen skal inkludere alle aktiviteter, varigheter og avhengigheter. Fremdriftsplan må gjennomgå med prosjektleder, byggeleder og bruker før gjennomføring. Gjeldende og vedtatt fremdriftsplan skal rapporteres på hver uke, hvor eventuelle avvik skal analyseres av entreprenør og tiltak og eventuelle forsinkelser skal beskrives.

Kriminalomsorg er avhengige av en forutsigelig arbeidsgang i forbindelse med deres arbeid i fengslet. Derfor må tidspunkt for oppstart, og oppfølging av fremdrift i byggefase være avklart i god tid før oppstart. Statsbygg sørger for avklaringer med bruker.

NR	Fase/Tiltak	Ferdig dato
Kontraheringsfase		
1	Utlysning av anbud i Mercell	16.05.2019
2	Anbudsbefaring	23.05.2019
3	Frist levering av tilbud	11.06.2019
6	Kontraktsmøte og kontraktsignering	Uke 31 2019
7	Utarbeidelse av fremdriftsplan	1 uke etter kontraktsignering
Utførelse		
6	Oppstart byggeplass	Ihht nærmere avtale
	Ferdigstillelse på byggeplass	Ihht nærmere avtale dog senest 29.11.2019
7	Frist for levering av FDV dokumentasjon	Ihht nærmere avtale dog senest 06.12.2019
Slutfase / testfase		
8	Ferdigbefaringer	Ihht nærmere avtale dog senest 02.12.2019
Prøvedrift og garantitid		
9	Prøvedrift 6 mnd	6 mdr etter avslutning på byggeplass
10	Garantitid 5 år, med årlige befaringer	5 år etter avslutning på byggeplass