



TRONDHEIM KOMMUNE
Trondheim eiendom

Havstein helse- og velferdssenter – rehabilitering av tak og utskifting ventilasjonsaggregat

BILAG C FREMDRIFT OG FRISTER

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1	GENERELT	3
2	MILEPÆLER.....	3
3	ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET	3

1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraksarbeidet inklusive dagmulksbelagte milepæler og bonus milepæler.

Vedlagte tidsplaner viser aktiviteter som vil foregå i kontraksperioden og som entreprenør må ta hensyn til i sin planlegging.

2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

MP	Aktivitet:	Frist	Dagmulkt
1	Nedetid av ventilasjonsaggregat til sykehjemmet ved utskifting	Maks 14 dager	10000,-
2	Nedetid av ventilasjonsaggregat til Primas kjøkken	Maks 21 dager	7500,-
3	Overlevering FDV - dokumentasjon	01.10.20	3000,-
4	Ferdig fysisk montert (klart for systemtester, tverrfaglig testing og innregulering)	01.10.20	
5	Overtakelse bygg	15.10.20	5 000,-

3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det vil bli lagt føringer på tidspunktene for utskifting av ventilasjonsaggregatene. Utskiftingen skal tilpasses dirften ved Prima kjøkken og sykehjemmet. Det må påregnes arbeid i juli.

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget, men detaljerte fremdriftsplaner som skal godkjennes av byggherren, skal utarbeides av generelentreprenøren før oppstart.