



NOTODDEN KOMMUNE

SEKSJON FOR SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER

BLUESKOMMUNEN



## Totalentreprisegrunnlag for Notodden gravlund – kapell Tilbygg og vedlikehold

### Del II E Frister og dagmulker



NOTODDEN

14. februar 2020



# Totalentreprisegrunnlag for Notodden gravlund – kapell Tilbygg og vedlikehold

---

## Del II E Frister og dagmulkter

### Innhold

1	FRISTER .....	2
2	DAGMULKT.....	2
3	FREMDRIFT .....	2

## 1 FRISTER

Følgende frister skal være dagmulksbelagte:

Ferdigstillelse dato: 30.10.2020 samt avtalte milepeler mellom bygningsarbeider og anleggsarbeider.

## 2 DAGMULKT

Bestemmelsene om frister og dagmulkt i NS 8407, kap. 40 gjelder

Dagmulkstens størrelse skal være i henhold til NS 8407, kap.40.3

## 3 FREMDRIFT

Totalentreprenøren skal fremlegge en hoved fremdriftsplan sammen med sitt tilbud som minimum skal vise oppstart og ferdigstilling, samt de viktigste milepælene i prosjektet. Med de viktigste milepeler menes når det er klart for anleggs-entreprenøren å planere rundt byggene før oppføring av tilbygg og kompostbygg samt ferdigstille rundt byggene etter oppføring av byggene utvendig.

Med ferdigstillelse menes overtakelse av hele prosjektet, inklusive tilhørende uteområder.

Endelig fremdriftsplan skal utarbeides innen fire uker etter kontraktsinngåelsen i samsvar med NS 8407 pkt. 21.2.