



**Trondheim eiendom**

**TRONDHEIM KOMMUNE**

**Rehabilitering sportsgulv – generalentreprise**

**BILAG C**

**FREMDRIFT OG FRISTER**

**INNHALDSFORTEGNELSE:**

<b>1</b>	<b>GENERELT</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>MILEPÆLER</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET</b>	<b>3</b>

## 1 GENERELT

Dette bilag viser tidsfrister og milepæler for kontraktsarbeidet inklusive dagmulktbelagte milepæler.

## 2 MILEPÆLER

Det er avtalt følgende tidsfrister:

<b>Aktivitet:</b>	<b>Frist</b>	<b>Dagmulkt</b>
Oppstartsdato	18.05.2020	
FDV-dokumentasjon	21.08.2020	1 ‰ av kontraktssum
Overtakelse	21.08.2020	1 ‰ av kontraktssum
Test i henhold til NS-EN 14904	11.12.2020	5000 kr

## 3 ANDRE FREMDRIFTSPLANER FOR OPPDRAGET

Det er ikke utarbeidet andre fremdriftsplaner for oppdraget.