

Dokka RA - Fremdrift- og gjennomføringsplan

Prosjekt Dokka RA	
Prosjektnummer 10201116, Dato: 20.04.2020	

Aktivitet	2019				2020								2021															
	Sept	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept	Okt.	Nov.	Des.
Entreprise M1																												
Konkurransesgrunnlag																												
Kontrahering av entreprenør M1																												
Beskrevne entrepriser, B1, E1, V1																												
Detaljprosjektering																												
Kontrahering av entreprenører																												
Offentlige myndigheter																												
Søknad om rammetillatelse - bygningsmyndighet																												
Søknad om IG - bygningsmyndighet																												
Byggeperiode*																												
Byggeperiode B1																												
Byggeperiode M1																												
Byggeperiode V1																												
Byggeperiode E1																												
Byggeperiode E2																												

*Gjennom byggeperioden vil de fleste fag gå inn og ut