



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

45050 – Ny brannstasjon

Tilbudskonkurranse etter forskriftens del I og III
Entreprenørstyrt samspill med totalentreprenør
KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II

II.01 DELKONTRAKT B

Fase 3 – gjennomføringsfase

Fase 4 – slutfase

Fase 5 – prøvedrift og reklamasjonsperiode

Rev.	Dato	Tekst	Laget	Sjekket	Godkjent
	17.06.20	Eksport	AEJ		
	03.06.20	Gått gjennom. Lagt til tabell for tidsfrister. Ferdig.	AEJ		
	10.05.20	Tekst inn i nytt dokument	AEJ		
Rev.	Dato	Tekst	Laget	Sjekket	Godkjent



1	PARTENE OG DERES REPRESENTANTER (NS 8407 PKT. 9)	4
2	VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT. 5)	4
3	KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER (NS 8407 PKT. 3)	5
4	OM OPPDRAGET	5
4.1	Rett til å bruke prosjekteringsmaterialet	5
4.2	Opsjoner	5
5	OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN (NS 8407 PKT. 11)	5
6	VEDERLAG (NS 8407 PKT. 26)	6
6.1	Vederlag	6
6.2	Indeksregulering	6
6.3	Fakturering	6
6.4	Betalingsfrist	6
7	KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE (TILLEGG TIL NS 8407)	7
8	SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT. 7)	7
9	SERIØSITETSKRAV OG KRAV TIL LØNN- OG ARBEIDSVILKÅR	7
10	ORGANISERING	7
10.1	Generelt	7
10.2	Byggherrens prosjektorganisasjon	7
10.3	Totalentreprenørens prosjektorganisasjon	8
10.4	Bytte av nøkkelpersonell og prosjekterende (tillegg til NS 8407 pkt. 18.3)	9
10.5	Kontraksmedhjelpere	9
10.6	Kontraksmedhjelpere som er oppgitt i kontrakten (tillegg til NS 8407 pkt. 10.3)	9
10.7	Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører (tillegg til NS 8407 pkt. 15)	10
11	TILTRANSPORT AV ENTREPRENØRER (NS 8407 PKT. 7)	10
12	TILTRANSPORT AV PROSJEKTERENDE (NS 8407 PKT. 13)	10
13	TIDSRISTER (NS 8407 PKT. 21)	10
14	AVTALT PLASSERING AV RISIKOEN FOR FORHOLD VED GRUNNEN (NS 8407 PKT. 23)	11
15	AVTALT RISIKOOVERGANG – PROSJEKTERING (NS 8407 pkt. 24.2)	11
16	SÆRSKILT VARSEL OM ØKTE UTGIFTER TIL RIGG OG DRIFT MV. (NS 8407 PKT.34.1.3)	11
16.1	Regulering i uendret byggetid	11
16.2	Regulering i forlenget byggetid	12



17	UTFØRELSESPLIKT VED UENIGHET (NS 8407 PKT. 35.1)	12
18	TOTALENTREPRENØRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT. 7.2)	12
19	FRAMDRIFTSPLAN (NS 8407 pkt. 21.2)	13
20	BETALINGSFRIST (NS 8407 pkt. 28.1)	13
21	SLUTTFASE.....	13
22	PRØVEDRIFT (NS 8407 PKT. 38.2)	13
22.1	Byggherrens tilbakeholdsrett	13
23	OPPSIGELSE (NS 8407 PKT. 38)	13
24	KONFLIKTLØSNING (NS 8407 PKT. 50)	14
25	REKLAME. KONTAKT MED MEDIA (TILLEGG TIL NS 8407 KAP. XI)	14
26	ETISKE KRAV (TILLEGG TIL NS 8407).....	14
27	BRUDD PÅ KONKURRANSELOVGIVNINGEN	15
28	HEVING PÅ GRUNN AV VISSE STRAFFBARE FORHOLD.....	15
29	SAMTYKKEERKLÆRING	15
30	SIGNATURER.....	15



1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER (NS 8407 PKT. 9)

Byggherren	
Navn	
Organisasjonsnr.	
Adresse	
Representant	
Tlf	
E-post	

Totalentreprenøren	
Navn	
Organisasjonsnr.	
Adresse	
Representant	
Tlf	
E-post	

Byggherrens oppdragsgivere, leietakere, ansatte og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne avtalen. Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse, jf. NS 8407 pkt. 1.1, og de kan derfor ikke påføre byggherren forpliktelser uten særlig skriftlig fullmakt. Totalentreprenøren er forpliktet til å forsikre seg om skriftlig fullmakt foreligger.

2 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT. 5)

Alle varsler og krav skal sendes inn og behandles i byggherrens prosjekthotell



3 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER (NS 8407 PKT. 3)

Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten:

- Dette avtaledokumentet
- Referater og anna materiale fra oppklarende drøftelser som er godkjent av begge parter.
- Godkjent forprosjekt med vedlegg.
- Avtale for utviklingsfasen (Delkontrakt A, fase 1 og 2)
- Totalentreprenørens tilbud
- Konkurransesgrunnlaget, som lista opp i *II.00 Dokumentoversikt konkurransegrunnlag*, med svar på spørsmål i konkurransen.
- NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. Dersom dette ikke løser motstridssituasjonen, skal spesielle bestemmelser gjelde foran generelle.

4 OM OPPDRAGET

4.1 Rett til å bruke prosjekteringsmaterialet

Det vises til bestemmelser oppgitt i Delkontrakt A, *II.10 Generell del, alle fag* og *IV.30 Generell kravspesifikasjon for digitale tegninger og modeller*.

4.2 Opsjoner

Byggherren har rett, men ingen plikt, til skriftlig å bestille følgende tilleggsytelser fra entreprenøren:

Opsjon	Frist for bestilling
[eventuelle opsjoner framkommer av forprosjektet]	

Manglende bestilling av opsjoner medfører – uansett årsak – ikke krav på erstatning.

Bestilling av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av kontraktbestemmelsene.

5 OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN (NS 8407 PKT. 11)

Totalentreprenøren kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten. Dersom oppdragsgiver blir slått sammen med en eller flere andre kommuner, har oppdragsgiver rett



til å overdra kontrakten til den nye kommunen. Likeledes har oppdragsgiver rett til å overdra kontrakten til kommunalt foretak dersom slikt opprettes.

6 VEDERLAG (NS 8407 PKT. 26)

6.1 Vederlag

Kontraktsgjenstanden skal leveres for følgende kontraktssum:

Tilbudt kontraktssum i forprosjektet	NOK		eks. mva.
Fast prisstigning	NOK		eks. mva.
Sum	NOK		eks. mva.
Merverdiavgift	NOK		
Kontraktssum	NOK		inkl. mva.
Skriver i kroner			

Tilbudt kontraktssum i forprosjektet inkluderer totalentreprenørens kostnader i alle prosjektets faser.

6.2 Indeksregulering

Kontraktssum inkluderer fast pris for prisstigning i gjennomføringsfasen og slutfasen.

[Hvis byggherren har valgt å benytte opsjon for løpende prisstigning, gjelder følgende for indeksregulering for fase 2: Priselementene indeksreguleres i henhold til NS 8407 pkt. 26.2. Som indeks er avtalt SSB Boligblokk i alt. fra mm.201å. Priselementene i tilbudet skal være basert på prisnivå mm.201å]

6.3 Fakturering

Det skal sendes elektroniske faktura. Fakturarutiner er beskrevet i II.10 Generell del, alle fag.

6.4 Betalingsfrist

Betalingsbetingelsene er fri i leveringsmåned + 30 dager etter mottatt faktura.



7 KOMMUNIKASJON MELLOM PARTENE (TILLEGG TIL NS 8407)

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. Kommunikasjon skal foregå i byggherrens prosjekthotell som ivaretar byggherrens krav til arkivering.

8 SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT. 7)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

9 SERIØSITETSKRAV OG KRAV TIL LØNN- OG ARBEIDSVILKÅR

Seriøsitetskrav inkludert Kristiansund kommune sine tillegg, er gjeldende for kontrakten og framkommer av vedlegg *IV.21 Seriøsitetskrav*. For denne kontrakten gjelder det at minimum 7 % av arbeidede timer innafor bygg- og anleggsgagnene utføres av lærlinger.

Kontrakten inneholder krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112. Før signering av kontrakt og underveis i prosjektet skal entreprenøren levere egenerklæring på at de oppfyller kravene til lønns- og arbeidsvilkår, *IV.22 Skjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår*.

10 ORGANISERING

10.1 Generelt

Det vises til prosjektets organisering beskrevet i *II.10 Generell del, alle fag*.

10.2 Byggherrens prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjonen til byggherren består av følgende aktører:

Funksjon	Navn
Prosjektansvarlig	
Prosjektleder	
Assisterende prosjektleder/ byggeleder	
Brukerkoordinator	
ITB-ansvarlig	



10.3 Totalentreprenørens prosjektorganisasjon

Prosjektorganisasjonen til totalentreprenøren består av følgende personer :

Funksjon	Navn
Prosjektansvarlig totalentreprenør	
Prosjektleder (TE-PL)	
Fagansvarlig arkitekt (TE-FA-ARK)	
Prosjekteringsleder (TE-PRL)	
Prosjektleder for tekniske fag (TE-PL-TEKN)	
Ansvarlig søker	
Rådgivende ingeniør bygg (RIB)	
Rådgivende ingeniør bygg, massivtre (RIB, massivtre)	
Rådgivende ingeniør VVS, ventilasjon (RIV, vent.)	
Rådgivende ingeniør VVS, rør (RIV, rør)	
Rådgivende ingeniør elektro (RIE)	
Rådgivende ingeniør automasjon (RIAuto)	
Landskapsarkitekt (LARK)	
Rådgivende ingeniør brann (RIBr)	
Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)	
Rådgivende ingeniør lyd/akustikk (RIAku)	
BIM-koordinator (BIM)	
Rådgiver ITB (RITB) iht. NS 3935	
Interiørarkitekt (IARK)	
Utstyrplanlegger (UPL)	
Prosjektleder/driftsleder underentreprenør, elektro	
Prosjektleder/driftsleder underentreprenør, rør	
Prosjektleder/driftsleder underentreprenør, ventilasjon	



Prosjektleder/driftsleder underentreprenør, massivtre	
Anleggsleder	
HMS-ansvarlig	

Ovennevnte personer er definert som faglige ansvarlige.

10.4 Bytte av nøkkelpersonell og prosjekterende (tillegg til NS 8407 pkt. 18.3)

Totalentreprenøren kan ikke uten saklig grunn og byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, anleggsleder, annet nøkkelpersonell eller prosjekterende som er tilbudt i kontrakten. Saklig grunn kan være sykdom eller jobb-bytte. Ved ev. bytte av personell skal det dokumenteres at personens kompetanse tilfredsstille minstekravene oppgitt i konkurransegrunnlaget og at personen som et minimum innehar de samme kvalifikasjonene som opprinnelig tilbudt person. Forespørsel om ev. bytte av personell skal skje skriftlig og byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved ev. bytte av personell skal totalentreprenøren koste overlapping i rimelig utstrekning, kunnskapsoverføring og nødvendig opplæring.

10.5 Kontraktsmedhjelpere

Totalentreprenøren vil benytte følgende underentreprenører i fase 3-5:

Fag	Firma	Prosjektansvarlig
Elektro		
Rør		
Ventilasjon		
Massivtre		

10.6 Kontraktsmedhjelpere som er oppgitt i kontrakten (tillegg til NS 8407 pkt. 10.3)

Totalentreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut kontraktsmedhjelpere angitt i kap.10.5 og/eller disses faglige ansvarlige. Skifte av kontraktsmedhjelpere regnes som endring av kontrakten.

Byggherren kan nekte samtykke dersom han har saklig grunn. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt forespørsel om samtykke. Ved ev. bytte av kontraktsmedhjelpere skal totalentreprenøren koste overlapping i rimelig utstrekning, kunnskapsoverføring og nødvendig opplæring.



10.7 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører (tillegg til NS 8407 pkt. 15)

Byggherren har rett til å tre inn i totalentreprenørens kontrakter med totalunderentreprenører, underleverandører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor totalentreprenøren vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med totalunderentreprenører eller annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs.

Totalentreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar disse rettigheter, i kontraktene med egne totalunderentreprenører eller andre kontraktsmedhjelpere.

11 TILTRANSPORT AV ENTREPRENØRER (NS 8407 PKT. 7)

Byggherren kan tiltransportere entreprenører og leverandører. Ved slik tiltransport plikter totalentreprenøren å stille sikkerhet iht. NS 8407 pkt. 7.

12 TILTRANSPORT AV PROSJEKTERENDE (NS 8407 PKT. 13)

Totalentreprenøren får tiltransportert prosjekterende i henhold til avtale om tiltransport som følger som vedlegg til denne avtalen.

13 TIDSRISTER (NS 8407 PKT. 21)

Sluttfrister for fase 3 og 4 er dagmulktbelagt i henhold til NS 8407 pkt. 40.2.

Milepæl	Tidsfrist	Dagmulktbelagt
Avtaleinngåelse Oppstart fase 3 - Gjennomføringsfase	xx.xx.2021	
Ferdigstilling bygg og tekniske anlegg Avslutning fase 3 - Gjennomføringsfase Oppstart fase 4 - Slutfase (idriftsettelse, testing m.m.)	xx.xx.2022	Ja
Overlevering av FDV-dokumentasjon	xx.xx.xxxx	Ja
Overtagelse bygg og tekniske anlegg Oppstart fase 5 - Prøvedrift og reklamasjonsperiode	xx.xx.xxxx	Ja



Eventuelle andre dagmulktbelagte frister som framkommer av forprosjektet innarbeides i tabellen og framdriftsplanen.

14 AVTALT PLASSERING AV RISIKOEN FOR FORHOLD VED GRUNNEN (NS 8407 PKT. 23)

Totalentreprenøren har risikoen for forhold ved grunnen. NS 8407 pkt. 23.1 gjelder **ikke** slik den står.

15 AVTALT RISIKOOVERGANG – PROSJEKTERING (NS 8407 PKT. 24.2)

Totalentreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeida av byggherren før inngåelsen av delkontrakt A og den prosjekteringen som har skjedd i fase 1 og 2.

16 SÆRSKILT VARSEL OM ØKTE UTGIFTER TIL RIGG OG DRIFT MV. (NS 8407 PKT.34.1.3)

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging.

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:

16.1 Regulering i uendret byggetid

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 ikke overstiger 10 % av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon etter følgende formel:

$$\frac{0,5 A (B - 1,1 C)}{C}$$

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eksklusiv mva.

B = kontraktsverdi på utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist, jf. omforent fremdriftsplan fra fase 1, eksklusiv mva.

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eksklusiv mva.)

Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. (B i formelen), skal det ikke tas hensyn til

- regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,



- utbetaling av påslag pga. administrasjon av sidetotalentreprenører eller tiltransport av entreprise-/prosjekteringskontrakter,
- avbestillingserstatning,
- utbetalt vederlagsjustering som er inkludert rigg og drift, og
- kompensasjon for økt rigg og drift i forlenget byggetid.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse skal lønns- og prisreguleres iht. avtalt indeks, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

16.2 Regulering i forlenget byggetid

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 34.1, jf. 34.5, skal vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:

$$\frac{0,7 A (Z)}{Y}$$

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva.

Y = opprinnelig byggetid.

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid.

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse skal lønns- og prisreguleres iht. avtalt indeks, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.

17 UTFØRELSESPLIKT VED UENIGHET (NS 8407 PKT. 35.1)

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

18 TOTALENTREPRENØRENS SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT. 7.2)

Entreprenøren skal la 10 % -garantien, som sikkerhet for sine forpliktelser i byggetiden, løpe til overtakelsesdato. Garantien frigis dog ikke før alle arbeider er godkjent, mangler er utbedret og FDV-dokumentasjon er overlevert.



19 FRAMDRIFTSPLAN (NS 8407 PKT. 21.2)

Entreprenøren skal senest to uker etter kontraktinngåelse legge fram detaljert framdriftsplan. Framdriftsplanen skal utarbeides i samarbeid med byggherren.

20 BETALINGSFRIST (NS 8407 PKT. 28.1)

Betalingsbetingelsene er fri i leveringsmåned + 30 dager etter mottatt faktura.

21 SLUTTFASE

For å sikre kvalitet i alle prosjektets faser er det også stilt krav til slutfasen. Slutfasen innbefatter bl.a. ferdigstillelse, testing og kontroller, idriftsettelse, opplæring, levering av FDV-dokumentasjon, overtagelse og prøvedrift. Det vises til bestemmelser beskrevet i *II.10 Generell del, alle fag*.

22 PRØVEDRIFT (NS 8407 PKT. 38.2)

Prøvedrift gjelder for kontrakten. Bestemmelser for prøvedrift framkommer i *II.10 Generell del, alle fag*.

22.1 Byggherrens tilbakeholdsrett

Byggherren vil holde igjen et beløp tilsvarende 1,5 % av kontraktsummen. Byggherren plikter å utbetale dette beløpet uten ugrunnet opphold etter godkjent prøvedriftsperiode.

23 OPPSIGELSE (NS 8407 PKT. 38)

Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3.



24 KONFLIKTLØSNING (NS 8407 PKT. 50)

Avtalen baserer seg på en alternativ konfliktløsningsmodell der målet er å løse uoverensstemmelser hurtig på lavest mulig nivå i organisasjonene. Byggherrens prosjektleder og totalentreprenørens prosjektleder skal ta avgjørelser innenfor prosjektorganisasjonen.

Uenighet knyttet til tolking av tilbud og andre kontraktsforhold, løftes til ledergruppa i prosjektet for avgjørelse, normalt i løpet av en uke.

Dersom det heller ikke oppnås enighet innen ledergruppa skal konflikten håndteres av konfliktrådet som består av prosjektansvarlige hos byggherren og totalentreprenøren.

Dersom det heller ikke oppnås enighet innen konfliktrådet skal gjelde de alminnelige tvisteløsningsreglene i NS 8407.

25 REKLAME. KONTAKT MED MEDIA (TILLEGG TIL NS 8407 KAP. XI)

Dersom totalentreprenøren eller dennes leverandør/underentreprenør for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å gi oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges byggherren for godkjenning på forhånd.

Byggherren håndterer all kontakt med media.

26 ETISKE KRAV (TILLEGG TIL NS 8407)

Totalentreprenøren skal etterleve følgende grunnleggende krav:

- Nasjonal lovgivning: Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted, skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter.
- Internasjonale konvensjoner: De internasjonale konvensjoner som fremkommer av vedlegg 5 til forskrift om offentlige anskaffelser.
- Seriositetskrav, inkludert Kristiansund kommunes tillegg til seriositetskravene. Framkommer av *IV.21 Seriositetskrav*.

Brudd på disse bestemmelsene anses som vesentlig mislighold. Totalentreprenøren identifiseres med sine underentreprenører ved mislighold av avtalen mht. de ovenfornevnte krav.

Alle avtaler totalentreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende bestemmelser nevnt i første til tredje ledd.



27 BRUDD PÅ KONKURRANSELOVGIVNINGEN

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at totalentreprenøren har brutt konkurranselovens §§ 10 og 11, eller tilsvarende bestemmelser, kan byggherren heve kontrakten dersom dette etter en konkret vurdering anses for å være forholdsmessig.

Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at totalentreprenørens underleverandør har brutt konkurranselovens §§ 10 eller 11, eller tilsvarende bestemmelser, kan byggherren kreve at totalentreprenøren snarest mulig skifter ut sin underleverandør uten kostnad for byggherren. Retten til å kreve utskiftning gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt overfor kompetent myndighet, og totalentreprenøren overfor byggherren kan sannsynliggjøre at kravet mot underleverandøren ikke er berettiget. Dersom totalentreprenøren ikke skifter ut underleverandøren, kan byggherren heve avtalen.

Før heving etter første ledd, og før krav om utskiftning av underleverandør i annet ledd, skal byggherren vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranselovens §§ 10 og 11 ble begått, hvilke tiltak totalentreprenøren og/eller underleverandøren har iverksatt for å forebygge gjentakelser og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for vurderingen av om hevingen eller utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet på konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt byggherren, vil heving alltid anses å være forholdsmessig.

28 HEVING PÅ GRUNN AV VISSE STRAFFBARE FORHOLD

Byggherren har rett til å heve avtalen dersom totalentreprenøren eller underleverandør blir rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som fremkommer av forskrift om offentlige anskaffelser § 24-2.

29 SAMTYKKEERKLÆRING

Ved å underskrive på dette avtaledokumentet gis det samtykke til at byggherren kan behandle personopplysninger som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos totalentreprenøren, herunder navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Samtykket er frivillig, og kan når som helst trekkes tilbake ved å sende e-post til byggherrens representant.

30 SIGNATURER

Dette avtaledokumentet er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.



Dato:	Sted:	Dato:	Sted:
Byggherrens underskrift:		Totalentreprenørens underskrift:	
Navn:		Navn:	
Stilling:		Stilling:	