

## Tilbudsgrunnlag totalentreprise for etablering av nye ventilasjonsaggregat i C fløy høy

### Del D Fremdrift/dagmulktsbelagte milepæler



C fløy høy, ventilasjons-hus tak

**D1 Byggherrens overordnede fremdriftsplan**

Vedlagt er byggherrens overordnede fremdriftsplan

**D2 Dagmulktsbelagte milepæler**

Følgende milepæler er dagmulktsbelagte, de er vist med rød milepælmarkering på planen:

1. Søknadsgrunnlag for rammetillatelse 02.12.2020
2. Søknadsgrunnlag fylkesantikvar 16.12.2020
3. Detaljert fremdriftsplan fra totalentreprenør 04.12.2020
4. FDV dokumentasjon 01.07.2021
5. Overtakelsesforretning med ferdigattest 09.08.2021

Vedlegg: Fremdriftsplan