

Tilbudsgrunnlag totalentreprise for etablering av nye ventilasjonsaggregat i D fløy

Del D Fremdrift/dagmulksbelagte milepæler



D fløy

D1 Byggherrens overordnede fremdriftsplan

Vedlagt er byggherrens overordnede fremdriftsplan.

Vi har i denne planen tenkt at vi kan utnytte påsken for å etablere takaggregatet.

D2 Dagmulktsbelagte milepæler

Følgende milepæler er dagmulktsbelagte, de er vist med rød milepælmarkering på planen:

1. Søknadsgrunnlag for rammetillatelse 14.12.2020
2. Søknadsgrunnlag fylkesantikvar 17.12.2020
3. Detaljert fremdriftsplan fra totalentreprenør 04.01.2020
4. FDV dokumentasjon 03.06.2021
5. Overtakelsesforretning med ferdigattest 21.06.2021
6. Overskridelse av avtalte frister vedrørende nedetid for aggregatene

Vedlegg: Fremdriftsplan