



ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	oktober 2020 november 2020 desember 2020 januar 2021																											
1		1 Konkurrans	35 dager?	to 01.10.20	ti 17.11.20																												
2		1.1 Kunngjøring	0 dager	to 01.10.20	to 01.10.20																												
3		1.2 Frist for å stille spørsmål	0 dager	to 22.10.20	to 22.10.20																												
4		1.3 Tilbudsfrist	23 dager?	to 01.10.20	ma 02.11.20																												
5		1.4 Evaluering	4 dager	ti 03.11.20	fr 06.11.20																												
6		1.5 Tildeling	0 dager	fr 06.11.20	fr 06.11.20																												
7		1.6 Karensperiode 10 kalenderdager	7 dager	lø 07.11.20	ma 16.11.20																												
8		1.7 Singering rammeavtale	0 dager	ti 17.11.20	ti 17.11.20																												
9		2 Avrop	3 dager	on 18.11.20	fr 20.11.20																												
10		3 Leverandørs forberedelse til utførelse av avrop	32 dager	fr 20.11.20	ma 04.01.21																												
11		4 Oppstart avrop, utførelse av DLE-tjenester 2021	1 dag	ma 04.01.21	ma 04.01.21																												



Prosjekt: Fremdriftsplan for ans Dato: on 30.09.20	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Sent	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	



Prosjekt: Fremdriftsplan for ans Dato: on 30.09.20	Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
	Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Sent	
	Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter		Manuell fremdrift	