



Bilag E

Frister og Dagmulkter

Innhold

E.	Frister og fremdrift.....	2
E.1	Frister.....	2
E.2	Dagmulkt.....	2
E.3	Fremdriftsplanlegging	3
	Milepæler	3
	Innhold i de respektive milepæler	Feil! Bokmerke er ikke definert.
	Hovedfremdriftsplan	3

Vedlegg

E1.01	Fremdriftsplan
-------	----------------

E. Frister og fremdrift

E.1 Frister

Forventet kontraktinngåelse: Januar 2021

Det er ønske om oppstart januar 2021 med ferdigstillelse februar 2021. Det settes et krav om at ferdigstillingen skal være senest februar 2021, med prøvedriftsperiode februar og mars 2021. Fremdrift er ikke et av tildelingskriteriene, men entreprenør skal oppgi sin byggetid og vedlegge hovedfremdriftsplan.

Det settes et krav om at test og innregulering skal være ferdigstilt innen oppgitt dato i vedlagt fremdriftsplan, dette er en dagmulksbelagt sluttfrist og er 31.03.2021.

I forbindelse med fremdriftsplanleggingen for denne kontrakten skal entreprenøren ta hensyn til følgende spesiell forhold:

- Entreprenøren må påregne totalt 4 uker fra kontraktinngåelse til igangsettingstillatelse foreligger. 1 av de 4 ukene er avsatt til utarbeidelse av søknadspapirer hos entreprenør og byggherre, de resterende 3 ukene er behandlingstid. Dette forholdet må ivaretas og fremgå i fremdriftsplanene. Forhold som ligger utenfor byggherrens kontroll gir ikke entreprenøren automatisk rett til økonomisk **kompensasjon** eller fristforlengelse.

E.2 Dagmulkt

Frister for ferdigstillelse er gitt under pkt. 0 Milepæler

Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristene vil det bli krevd dagmulkter som angitt nedenfor.

Milepæl	Dagmulkt
A:	kr 5 000,- pr. kalenderdag
B:	Kr 5 000,- pr. kalenderdag
D:	kr 5 000,- pr. kalenderdag

Eventuell innrømmet fristforlengelse ved en av kontraktens delfrister gir ikke rett til samme regulering av etterfølgende tidsfrister og sluttfrist

E.3 Fremdriftsplanlegging

Definere NS pkt for tiltransport evt fremdriftskontroll og byggeplassadministrasjon for de ulike leveransene

Milepæler

Dato		Milepæl
19.02.2021	A	Sluttfrist
26.02.2021	B	Overtakelse iht. Ns 8407 punkt 37.5 bygg ferdigstilles.
31.03.2021	C	Overtakelse tekniske fag som Rør/Vent/El starter prøvedrift og skal ferdigstilles for overtakelse senest
05.02.2021	D	Innlevere komplett FDV-dokumentasjon
30.04.2021	G	Godkjent komplett FDV-dokumentasjon etter gjennomført prøvedriftsperiode

Innestående beløp 7,5% for tekniske fag betales ut etter overtakelse og gjennomført prøvedriftsperiode for tekniske fag 31.12.2020.

For utfyllende liste over hva som inngår i de respektive milepæler, jf. pkt. 3.

Alle milepæler over er mulktbelagte tidsfrister, se pkt. 4, Dagmulkt.

Arbeidet kan igangsettes når kontrakt er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren, samt at HMS-plan inkludert oppfyllelse av miljøkrav er etablert på byggeplassen.

Hovedfremdriftsplan

(Entreprenørens orienterende hovedfremdriftsplan legges inn etter denne side.)