

FREMDRIFTSPLAN

Huset for ungdom i Revetal Alternativ 1

Aktivitet/måned	20 21												20 22												20 23												20 24				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
Utarbeide tilbudsgrunnlag	█						█												█													█									
Tilbudsregning		█	█																█													█									
Politisk behandling				█	█	█	█												█													█									
Tilbudsbehandling/kontraktsinngåelser				█	█	█	█												█													█									
Regulering																																									
*Varsle						█																																			
*Utarbeidelse								█	█	█	█																														
*1.gangs behandling											█	█																													
*Offentlig ettersyn												█	█																												
*2.gangs behandling																█	█	█																							
*Stadfesting																		█																							
Rammesøknad																																									
*Nabovarsle og rammesøke																				█																					
*Rammesøknadsbehandling																					█	█	█																		
Prosjektering																																									
*Detaljprosjektering																						█	█	█																	
*Uavhengig kontroll prosjektering																							█	█																	
*Utarbeide IG																								█																	
*Behandle IG																																									
Byggetid																																									
Innflytting																																									