


Prosjekt:

# LANGELAND SKOLE - TILBYGG

Tittel:

## Bilag E1

# Kontraktens milepeler, Dagmulkter

C01	Konkurransesgrunnlag	30.04.21	ØR	UHS	TS
Rev.	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarb.	Kontroll	Godkjent
Leverandørs logo:  <b>KONGSVINGER KOMMUNE</b>		Ledig:	Ledig.:	Utarb. av: <b>Byggherre</b>	Antall sider: <b>Side 1 av 2</b>
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:      Status:
<b>L</b>	<b>302</b>	<b>G</b>	<b>KF</b>	<b>009</b>	<b>01      C</b>

## 1 Generelt

Som styringsmål for prosjektet har byggherren fastlagt flere milepeler.

Milepælene skal være styrende for entreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidene.

## 2 Kontraktens milepeler (MP)

MP	Beskrivelse	Frist	Dagmulkt
	<b>Milepeler for oppstart</b>		
M1	<b>Alle planer mv. ifbm oppstart ferdigstilt.</b> Entreprenørens entreprise fremdriftsplan Entreprenørens HMS-plan, Entreprenørens KS-plan Massekontroll	4 uker etter inngått kontrakt.	750,-
M2	<b>Fysisk oppstart på byggeplass</b>	15.11.2021	1000,-
	<b>Milepeler for ferdigstillelse</b>		
M5	Ferdig ventilasjonsteknisk anlegg (Ikke igangkjørt og innregulert)	01.06.2022	2000,-
M6	<b>Foreløpig FDV</b> Frist for innlevering	01.04.2022	500,-
M7	<b>Komplett FDV</b> Frist for innlevering	28.06.2022	1000,-
<b>M8</b>	<b>Overlevering ferdige kontraktsarbeider, Prøvedrift starter</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>5000,-</b>
M9	<b>Feil og mangler utbedret etter Overlevering</b> Feil og mangler som er påpekt under overleveringen (eller tidligere) skal være utbedret fullt ut og godkjent av byggherren	4 uker etter overlevering	1000,-

I tillegg til milepælene angitt i tabellene i pkt. 2, forbeholder Byggherren seg retten til å opprette 2 nye dagmulktbelagte kontraktsmilepeler uten at dette får økonomiske konsekvenser for Byggherren utover den avtalte Kontraktssum.