

Prosjekt:


PHS Sæter

Gjerde og porter

Tittel:

Bilag E1

Kontraktens milepeler, Dagmulkter

C01	Kontraktgrunnlag	12.11.21	TL	KB	TS	
Rev.	Beskrivelse	Rev. Dato	Utarb.	Kontroll	Godkjent	
Leverandørs logo:  KONGSVINGER KOMMUNE		Ledig:	Ledig.:	Utarb. av: Byggherre	Antall sider: Side 1 av 2	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:	Status:
P	201	G	KF	009	01	C

1 Generelt

Som styringsmål for prosjektet har byggherren fastlagt flere milepeler. Milepælene skal være styrende for entreprenørens gjennomføring av kontraktsarbeidene.

2 Kontraktens milepeler (MP)

MP	Beskrivelse	Frist	Dagmulkt
	Milepeler for oppstart		
M1	Alle planer mv. ifbm oppstart ferdigstilt. Entreprenørens hovedfremdriftsplan Entreprenørens HMS-plan, Entreprenørens KS-plan	2 uker etter inngått kontrakt.	500,-
M2	Fysisk oppstart på byggeplass	2 uker etter inngått kontrakt.	500,-
	Milepeler for ferdigstillelse		
M3	Gjerde og porter ferdig montert Prøvedrift porter starter	01.03.22	1000,-
M4	Komplett FDV Frist for innlevering	15.02.22	1000,-
M5	Overtagelse kontraktsarbeider, Asfaltering ferdigstilt	15.06.22	3000,-
M6	Feil og mangler utbedret etter Overtagelse Feil og mangler som er påpekt under overtagelsen (eller tidligere) skal være utbedret fullt ut og godkjent av byggherren	3 uker etter overtakelsene	500,-

I tillegg til milepælene angitt i tabellene i pkt. 2, forbeholder Byggherren seg retten til å opprette 2 nye dagmulktbelagte kontraktsmilepeler uten at dette får økonomiske konsekvenser for Byggherren utover den avtalte Kontraktssum.