

# Tjønnsenteret

Tilbygg og påbygg 2023

Tynset kommune

## Konkuransegrunnlag

Avtaledokument E Frister og dagmulker



### HOVEDENTREPRISE

#### BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Revisjon:	Merknad:	Utarbeidet/revidert av:	Dato:
0.	Anbudsdokument	Svein Erik Lervik	2021.12.16
1.	Byggherregjennomgang med PL/PGL/ARK	Svein Erik Lervik	2022.01.06
2.			
3.			

## Innhold

F	FELLES FORUTSETNINGER.....	3
F.1	FREMDRIFT .....	3
F.11	FRISTER .....	3
F.12	FREMDRIFTSPLANER .....	3

## F FELLES FORUTSETNINGER

Alle ytelser og kostnader som følger av felles forutsetninger forutsettes medtatt i tilbudsprisene i de aktuelle tilbud/kapitler og poster.

### F.1 FREMDRIFT

#### F.11 FRISTER

Byggearbeidene skal starte i mai 2022

Ferdigstilling mai 2023

Hvis enkelte entreprenører ønsker å gjennomføre entrepriser med avvikende fremdrift, må priskonsekvens angis i tilbudet. TH står fritt til å forkaste slike tilbud.

#### F.12 FREMDRIFTSPLANER

##### .01 FREMDRIFTSPLANER FOR ALLE ENTREPRENØRER

Senest 2 uker etter bestilling skal samtlige entreprenører utarbeide detaljerte fremdriftsplaner for sine arbeider. Disse skal primært ikke være basert på planlagt overtid.

Fremdriftsplanen for hver entreprenør skal være så detaljert at den viser alle egne arbeider frem til ferdigstilling. Planen må angi den bemanning som entreprenøren mener er nødvendig for å gjennomføre de forskjellige aktiviteter. Planen skal dessuten vise avhengigheten av andre entreprenørers arbeid.

Planene skal benyttes som et styringsredskap for å sikre at alle aktiviteter kan gjennomføres og at sluttfristen kan overholdes. Planene må angi tidspunkt for endelige tegningsleveranser.

##### .02 SAMLET FREMDRIFTSPLAN FRA EB

Alle fremdriftsplaner innarbeides i en samlet plan fra EB. Den samlede planen skal godkjennes og legges frem for PL til endelig godkjenning. Det vil bli benyttet dagmulktbelagte delfrister.