

Prosjekt:


Gjemselund Stadion

Rehabilitering bane 1

Tittel:

Bilag E1

Kontraktens milepeler, Dagmulkter

C01	Konkurransesgrunnlag		12.04.22	UHS	ØR	KB
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarb.	Kontroll	Godkjent
Leverandørs logo:		Ledig:	Ledig.:	Utarb. av:	Antall sider:	
 KONGSVINGER KOMMUNE				Byggherre	Side 1 av 2	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Disiplin:	Dok.type:	Løpenr:	Rev nr:	Status:
G	701	U	KF	010	01	C

1 Generelt

Som styringsmål for prosjektet har byggherren fastlagt flere milepeler. Milepælene skal være styrende for entreprenørens gjennomføring av kontraksarbeidene.

2 Kontraktens milepeler (MP)

MP	Beskrivelse	Frist	Dagmulkt
	Milepeler for oppstart		
M1	Alle planer mv. ifbm oppstart ferdigstilt. Totalentreprenørens fremdriftsplan Totalentreprenørens HMS-plan, Totalentreprenørens KS-plan	3 uker etter inngått kontrakt.	750,-
M2	Fysisk oppstart på byggeplass Planlagt siste kampdag er 26. mai. Banen fristilles omgående etter dette.	3 uker etter inngått kontrakt.	1000,-
	Milepeler for ferdigstillelse		
M3	Ferdigstillelse Grunnarbeider bane	30.06.22	1000,-
M4	Komplett FDV Frist for innlevering	30.06.22	1000,-
M5	Overtagelse kontraktsarbeider	10.07.22	5000,-
M6	Feil og mangler utbedret etter Overtagelse Feil og mangler som er påpekt under overtagelsen (eller tidligere) skal være utbedret fullt ut og godkjent av byggherren	3 uker etter overtakelsene	1000,-

I tillegg til milepælene angitt i tabellene i pkt. 2, forbeholder Byggherren seg retten til å opprette 2 nye dagmulktbelagte kontraktsmilepeler uten at dette får økonomiske konsekvenser for Byggherren utover den avtalte Kontraktssum.