

Helse Stavanger HF

Nye SUS

E.1 - Frister



001	09.05.2022	FOR ANBUD	CVE	CVE	ON
Rev.	Dato	Formål	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: Nye SUS	Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF
Kontrakt.: IO-9308 - Løftesystem for lik	Ansvarlig utgiver: Ove Nordstokke
Dokumentnr.: SUS2023-IO-9308-KONT-SP-0008	Revisjon: 001
Dokumenttittel: E.1 Frister	Dato: 09.05.2022

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9308-KONT-SP-0008

Revisjon:001

Dato:

09.05.2022

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9308 - Løftesystem for lik

Side:

2 av 4

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister	3
2.1	Frister	3
2.2	Validering.....	3
2.3	Overtakelse	4
2.4	Garantiperiode.....	4

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9308-KONT-SP-0008

Revisjon:001

Dato:

09.05.2022

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9308 - Løftesystem for lik

Side:

3 av 4

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for Nye SUS og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulksbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

2. Frister

2.1 Frister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt-belagt	Milepæler for faktureringsplan iht. <i>Del II Kontraktsgrunnlaget pkt. B.1.17.4*</i>
F01	Kontraktssinngåelse	KI		10 %
F02	Kvalitetsplan	KI + 30 dager		
F03	Beslutningsplan	KI+ 30 dager		
F04	Fremdriftsplan	KI + 42 dager		
F05	FDV ved kontraktssinngåelse	KI + 60 dager		
F06	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart validering	x	
F07	Ferdig montert alt utstyr inklusiv kontroll, testing, innregulering mv, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.21.1. Utstyr som krever validering skal være klar for validering.	I henhold til omforent fremdriftsplan	x	70 %

*Utgangspunkt for betalingsplan – kan justeres noe etter nærmere avtale ifm. kontraktssinngåelse.

2.2 Validering

Kode	Beskrivelse	Varighet
	Validering, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.21.4	I henhold til omforent fremdriftsplan.

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9308-KONT-SP-0008

Revisjon:001

Dato:

09.05.2022

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: IO-9308 - Løftesystem for lik

Side:

4 av 4

2.3 Overtakelse

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt	Milepæler for faktureringsplan iht. Del II Kontraktsgrunnlaget pkt. B.1.17.4*
	Overtakelsesforretning, jf Del II Kontraktsgrunnlaget punkt B.1.24, gjennomføres når alle arbeider vedrørende hele prosjektet er ferdigstilt.			20 %

*Utgangspunkt for betalingsplan – kan justeres noe etter nærmere avtale ifm. kontraktsinngåelse.

2.4 Garantiperiode

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
	Garantiperiode, jf Del II Kontraktsgrunnlaget, punkt B.1.26	24 måneder regnet fra <i>Overtakelsesprotokoll</i> er signert av begge parter	

Erstatning ved forsinkelser som entreprenøren selv har ansvar eller risikoen for skal være iht *Del II Kontraktsgrunnlaget* punkt B.1.16.5 – Samordningsplikt.