

ID	Aktivitetsr	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktivitet	2023												2024			2025			2026				
							Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2						
1		<b>Konkurransfase Trinn 1</b>	<b>50 dager</b>	<b>to 23.06.22</b>	<b>on 31.08.22</b>		[Timeline bar from 23.06.22 to 31.08.22]																						
2		Kunngjøring Doffin	1 dag	to 23.06.22	to 23.06.22		[Timeline bar from 23.06.22 to 23.06.22]																						
3		Frist for å stille spørsmål trinn 1	1 dag	ma 01.08.22	ma 01.08.22		[Timeline bar from 01.08.22 to 01.08.22]																						
4		Frist for forespørsel om deltakelse/prekvalifisering	0 dager	ma 08.08.22	ma 08.08.22		[Timeline bar from 08.08.22 to 08.08.22]																						
5		Meddelelse av prekvalifisering	0 dager	to 11.08.22	to 11.08.22		[Timeline bar from 11.08.22 to 11.08.22]																						
6		Frist for begjæring om midlertidig forføyning	15 dager	to 11.08.22	on 31.08.22	5	[Timeline bar from 11.08.22 to 31.08.22]																						
7		<b>Konkurransfase Trinn 2</b>	<b>26 dager?</b>	<b>to 11.08.22</b>	<b>to 15.09.22</b>		[Timeline bar from 11.08.22 to 15.09.22]																						
8		Meddelelse av prekvalifisering	1 dag	to 11.08.22	to 11.08.22		[Timeline bar from 11.08.22 to 11.08.22]																						
9		Tilbudskonferanse trinn 2 (Tentativ)	1 dag	fr 26.08.22	fr 26.08.22		[Timeline bar from 26.08.22 to 26.08.22]																						
10		Frist for å stille spørsmål trinn 2	1 dag	to 01.09.22	to 01.09.22		[Timeline bar from 01.09.22 to 01.09.22]																						
11		Tilbudsfrist	1 dag?	to 15.09.22	to 15.09.22		[Timeline bar from 15.09.22 to 15.09.22]																						
12		<b>Evaluering og kontrakt (tentativ plan)</b>	<b>45 dager?</b>	<b>fr 16.09.22</b>	<b>to 17.11.22</b>		[Timeline bar from 16.09.22 to 17.11.22]																						
13		Evaluering, intervjuer og forhandlinger	21 dager	fr 16.09.22	fr 14.10.22		[Timeline bar from 16.09.22 to 14.10.22]																						
14		Innstilling på vinner av konkurransen	1 dag?	ma 17.10.22	ma 17.10.22	13	[Timeline bar from 17.10.22 to 17.10.22]																						
15		Administrativ og politisk behandling av innstilling på vinner av konkurransen	23 dager	ti 18.10.22	to 17.11.22	14	[Timeline bar from 18.10.22 to 17.11.22]																						
16		Kunngjøring valgt leverandør	1 dag	ma 17.10.22	ma 17.10.22	13	[Timeline bar from 17.10.22 to 17.10.22]																						
17		Karensperiode	11 dager	ti 18.10.22	ti 01.11.22	16	[Timeline bar from 18.10.22 to 01.11.22]																						
18		Inngåelse kontrakt samspillsfase (med forbehold om politisk godkjenning)	12 dager	on 02.11.22	to 17.11.22	17	[Timeline bar from 02.11.22 to 17.11.22]																						
19		<b>Fase1 Samspillsfase (tentativ plan)</b>	<b>134 dager</b>	<b>fr 18.11.22</b>	<b>on 24.05.23</b>		[Timeline bar from 18.11.22 to 24.05.23]																						
22		<b>Byggesak (tentativ plan)</b>	<b>472 dager</b>	<b>ma 06.03.23</b>	<b>ti 24.12.24</b>		[Timeline bar from 06.03.23 to 24.12.24]																						
27		<b>Fase 2 Detaljprosjektering og produksjon (tentativ plan)</b>	<b>559 dager</b>	<b>on 12.04.23</b>	<b>ma 02.06.25</b>		[Timeline bar from 12.04.23 to 02.06.25]																						
35		<b>Fase 3 Overlevering og prøvedrift (tentativ plan)</b>	<b>270 dager</b>	<b>ti 05.11.24</b>	<b>ma 17.11.25</b>		[Timeline bar from 05.11.24 to 17.11.25]																						
36		Overtakelse (skolebygg, Mestringsbygg og utomhus fase 1)	8 dager	ti 05.11.24	to 14.11.24	31	[Timeline bar from 05.11.24 to 14.11.24]																						
37		Prøvedrift	262 dager	fr 15.11.24	ma 17.11.25	36	[Timeline bar from 15.11.24 to 17.11.25]																						
38		<b>Innflytting</b>	35 dager	fr 15.11.24	to 02.01.25	36	[Timeline bar from 15.11.24 to 02.01.25]																						
39		<b>Skolestart</b>	1 dag	ma 06.01.25	ma 06.01.25		[Timeline bar from 06.01.25 to 06.01.25]																						

Prosjekt: NÅBS Hovedfremdrift  
Dato: ti 21.06.22

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendrag fremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			