



E.1 Frister

Egenerklæring lønn - og arbeidsforhold	30 dager etter kontraktisering
Plan for bruk av lærlinger	4 uker etter kontrakt
Betalingsplan rigg og administrasjon	Oppstartsmøte
Oversikt UE, med skatteattest og forpliktelseserklæring	Løpende
Garanti	2 uker etter kontrakt
Forsikringsattest - kontraktarbeidet	2 uker etter kontrakt
Yrkesskedeforsikring	2 uker etter kontrakt
Forsikringsattest - Ansvarsforsikring	2 uker etter kontrakt
Materialprøver naturstein, alle leveranser	3 uker før bestilling
Tegningskontroll	2 uker før utførelse
Godkjennelse av provisorer	3 uker før idriftsetting
Endelig design lekeplussutstyr / 7 Utendørs utstyr fremlegges	3 uker før bestilling
Tegningsleveranseliste	2 uker før utførelse
Komponentkontroll	Må utføres slik at bestilling kan gjennomføres iht. framdriftsplan
Hoved fremdriftsplan	4 uker etter kontrakt
4-6 ukers plan	4 uker etter kontrakt
Organisasjonsplan	4 uker etter kontrakt
Prosjektspesifikk kvalitetsplan	4 uker etter kontrakt
Plan for KS/HMS	4 uker etter kontrakt
Beredskapsplan iht. bestemmelser i MOP	6 uker etter kontrakt
Riggplan	3 uker før oppstart
Trafikkavviklingsplan (gjelder også gangtrafikk)	2 uker før iverksetting av tiltak
Plan for arbeidsvarsling og anleggsskilting	6 uker etter kontrakt
Plan for rengjøring av berørte offentlige veier	6 uker etter kontrakt
Avfallsplan	6 uker etter kontrakt
Tiltaksplan for håndtering av flom i anleggsfasen	6 uker etter kontrakt
Bestilling av planter. Listen fremlegges	12 uker etter kontrakt
Nødvendig dokumentasjon for søknad om ansvarsrett	2 uker etter kontrakt
Sluttdokumentasjonen	4 uker før planlagte overtagelse