



Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

SSA-K Bilag 4

Leveringstidspunkt og andre frister

1. Tentativ prosjekt- og fremdriftsplan

Tabellen nedenfor viser Kundens tentative prosjekt- og framdriftsplan for perioden etter kontraktsinngåelse med leverandør av billettsystem for sjø- og landbasert rutetransport i Finnmark. Det forventes at Leverandøren overholder fristene i planen.

Milepæl		Ansvar	Dato / periode
1	Signering av kontrakt	Leverandør / Oppdragsgiver	
2	Utarbeidelse av detaljpesifikasjon og fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan for leveransen	Leverandør	
3	Godkjenning av detaljpesifikasjon og prosjekt- og fremdriftsplan	Oppdragsgiver	
4	Klargjøre for fabrikktest (FAT)	Leverandør	
5	Gjennomføring av FAT	Leverandør / Oppdragsgiver	
6	Godkjenning av FAT	Oppdragsgiver	
7	Klargjøring for pilottesting / Kundens akseptansetest (SAT)	Leverandør	
8	Gjennomføring av (SAT)	Leverandør / Oppdragsgiver	
9	Godkjenning av SAT (Akseptansedag)	Oppdragsgiver	
10	Montering og klargjøring i alle fartøy og kjøretøy	Oppdragsgiver / Operatører	
11	Start av godkjenning (Idriftsettelsesdag)	Leverandør / Oppdragsgiver	
12	Godkjenning og start av ordinær drift	Oppdragsgiver	

	Oppstart av ytelser i drifts- og vedlikeholdsavtaler. Oppstart av garantitiden. (Leveringsdag)		
13	Montering og test i elbusser som idriftsettes fra 01.10.24	Oppdragsgiver / Leverandør	01.08.24 - 30.09.24

2. Dagbot ved forsinkelse

Dersom leverandør ikke overholder fristene under punkt 1, kan Kunden ilegge Leverandøren dagbøter i henhold til avtalens punkt 6.2.