

Brann- og Redningskolen

Fasaderenovering undervisningsbygg - (Internat 3 Opsjon)

	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23	jan.24	feb.24	mar.24	apr.24	mai.24	jun.24	jul.24
1. Prosjektering	■	■														
2. Internklargjøring		■	■													
3. Konkurranse			■													
4. Anbudsevaluering				■												
5. Kontrahering entr				■												
6. Oppstart rigg					■											
7. Takarbeider						■	■	■	■	■						
8. Fasade renovering						■	■	■	■	■	■					
9. Utskifting vinduer									■	■	■					
10. Utskifting dører										■						
11. Avslutende arbeider											■					
12. Malingsarbeider														■	■	■
13. Deloverlevering tømmer arb												■				
14. Overlevering																■
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
21.																