



**SØR-FRON
KOMMUNE**

Den grønne kulturbygda

Utvikling og bygging av Sør-Fron skule

Bilag C1 Milepæler

Dato: 21.06.2023

INNHOOLD

1	INNLEDNING	3
2	OPPSTARTFASE	3
3	MILEPÆLER FASE 1	3
4	TENTATIVE MILEPÆLER FOR FASE 2.....	3
5	DAGMULKTER	4

1 Innledning

Dette dokumentet gir en orientering om prosjektets hovedmilepæler og tidsfrister.

Med utgangspunkt i de tidsfrister som er satt i dette dokumentet, skal det i fase 1 lages en fremdriftsplan som ivaretar disse.

Før partene inngår avtale om gjennomføring av fase 2, skal det avtales milepæler som det knyttes sanksjoner mot.

2 Oppstartfase

Byggherren ønsker å stimulere til en god og effektiv oppstart og å få i gang prosjektutviklingen så raskt og effektivt som mulig. Får å få en god oppstart er mobilisering av ressursene viktig.

Totalentreprenøren skal sørge for tilstrekkelig med ressurser til å starte på arbeidet med høy intensitet. Totalentreprenøren skal sammen med samspillsgruppa laget en plan for hvordan oppstart og arbeid med det mottatte materialet skal gjennomføres.

3 Milepæler fase 1

Følgende skjema gir oversikt over foreløpige milepæler i prosjektet. Tabellen vil bli revidert og oppdatert av samspillsgruppa tidlig i fase 1. Mer detaljert fremdrift vil bli utarbeidet underveis i fase 1.

Milepæl	Beskrivelse av milepæl eller leveranse	Dato
MP 1-1	Oppstart fase 1	06.11.23
MP 1-2	Dispensasjonssøknad	
MP 1-3	Rammesøknad/IG	
MP 1-4	Målpris 0	15.12.23
MP 1-5	Målpris 1	15.03.24
MP 1-6	Målpris 2	26.04.24
MP 1-7	Avtaledokument for fase 2	30.04.24

4 Tentative milepæler for fase 2

Milepæl	Beskrivelse av milepæl eller leveranse	Dato
MP 2-1	Oppstart Fase 2	01.05.24
MP 2-2	Ferdigstillelse alle bygg	03.04.26
MP 2-3	Ferdigstillelse utomhus	14.08.26
MP 2-4	Prøvedrift 1 år	03.04.27
MP 2-5		
MP 2-6		

5 Dagmulkter

I tabellen under er milepæler definert med tilhørende dagmulkt iht. NS 8407 punkt 40.2 og 40.3.

Milepæl	Beskrivelse av milepæl eller leveranse	Dato
MP 2-2	Ferdigstillelse alle byggetrinn	03.04.26
MP 2-3	Ferdigstillelse utomhus	14.08.26
MP 2-4		
MP 2-5		
MP 2-6		
	Sluttfrist	

Samspillsledelsen kan avtale andre dagmulktsbelagte milepæler, men avtalt sluttdato vil alltid være dagmulktbelagt.

Datoer for de enkelte milepælene fastsettes i fase 1.

Dagmulkten inngår ikke som del av prosjektrengskapet og avregnes ikke mot målprisen.