

Anbudsgrunnlag - nytt sykehjem

fredag 19. januar 2024 14:04










Møtedato: 19.01.2024 14:00


Plassering: Værøy Kommunestyresal

Koble til Outlook-element: [klikk her](#)

Invitasjonsmelding

Innhold

 A10.1 Situasjons...	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook
 Boligplan 22-26	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook
 Brannplan - Værøy Sy...	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook
 Info_sykehj em_prosess	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook
 referat stgr nytt syke...	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook
 KS_sykehje msplass_A	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook
 20220610_ Plan 1	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook
 A.20.1 Plan 1. Etasje_...	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook
 A10.1 Situasjons...	Lagt til av Heidi Rønning Vedlegg fra Outlook



Deltakere

- [Heidi Rønning](#) (Møtearrangør)
- [Erling Sandnes](#) (Godtatt i Outlook)
- [Ove-H Lorentzen](#) (Godtatt i Outlook)
- [Tom Viktor Torstensen](#) (Godtatt i Outlook)
- [Connie Bensvik](#) (ikke møtt)
- elisabeth.fagertun@gmail.com (Godtatt i Outlook) Rune møtte som Vara
- [Karin Sofie Langbakk](#) (Jon Arvid møtte)
- [Rita Adolfsen](#) (Godtatt i Outlook)

Notater

1. Ikke møtt tillitsvalgte. Det er anmerket fra Rita at det er uheldig at Tillitsvalgte for miljøtjenesten ikke er tilstede i og med at det er snakk om samlokalisering.
2. Anbudsgrunnlaget sendes ut for å få pris, fremdrift, kompetanse til den som får jobben med å tegne forslag til Sykehjem. Valgt Arkitekt vil så jobbe med forslag og ha brukermøter under utarbeidelse av byggeplaner. Når forslag til bygging er klart, i samråd med brukere og kommunestyret, legges byggeplaner ut på anbud for å få bygget det som er tegnet.
3. Flere forslag til endring av teksten er tatt inn i revidert forslag til anbudsgrunnlag.
4. Diskusjon om prioritering av rom blant annet Hjelpemiddel / Kjøkken / Vaskeri mv.
5. Gjort noe presisering i tekst for å gjøre den forståelig. Ny tekst sendes ut før lunsj på mandag.
6. Lagt til under punkt E - Bårerom og stillerom.

Revidert tekst i anbudsgrunnlag kommer på Mandag