

E22 PUMPESTASJONER OG VENTILKUMMER 1

DEL II, KONTRAKTSGRUNNLAGET E – FRISTER OG DAGMULKTER

Dato: 16.09.2024

Versjon: 02

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Ålesund kommune
Oppdragsnavn: KRA - Oppdragsstyring og felles utredninger
Oppdragsnummer: 637269-01
Oppdragsleder: Cathrine Lyche
Utarbeidet av: Bjarne Bratli

VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS
02	16.09.24	Konkurransegrunnlag	BB	HD
01	02.09.24	For gjennomsyn oppdragsgiver	BB	HD

Innhold

E	FRISTER OG DAGMULKTER	3
E.1.	Frister	3
E.2.	Dagmulker.....	4
E.3.	Fremdriftsplanlegging	4

E FRISTER OG DAGMULKTER

E.1. Frister

Forutsetninger for fristene nedenfor.

E62 leverer innstøpingsgods til E22 på følgende steder til følgende datoer.

PA040 Åse	13.10.2025
PA050 Breivika	13.10.2025
KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen	03.06.2026
KA041 Ventilhus Moa	03.06.2026
KA020 Ventilum Stafsetneset	05.08.2026

Følgende dagmulktbelagte frister gjelder:

De oppgitte fristene forutsetter signering av kontrakt iht fremdriftsplanen oppgitt i Del I Konkurransbeskrivelsen punkt 2.5

Ved forsinkelse av kontraktsinngåelse forskyves fristene tilsvarende.

PA040 Åse	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62	07.04.2026
Ferdigstilling utomhus	12.10.2026
Klar til oppstart prøvedrift	03.12.2026
Grøft klar for sjøledningsentreprisens (E75) leveranser for objektene: 481 Åse – Stafsetneset 482 Åse – Borgundfjordvegen	04.08.2026

PA050 Breivika	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62/E51	26.02.2026
Ferdigstilling utomhus	16.06.2026
Klar til oppstart prøvedrift	03.12.2026
Grøft klar for sjøledningsentreprisens (E75) leveranser for objektene 491 Larsgården – Breivika	11.03.2027

KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62/E51	02.09.2026
Ferdigstillelse utomhus	01.10.2026
Klar til oppstart prøvedrift	03.12.2026
Grøft klar for sjøledningsentreprisens (E75) leveranser for objektene 482 Åse - Borgundfjordvegen	04.08.2026

KA041 Ventilhus Moa	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62/E51	02.09.2026
Ferdigstillelse utomhus	01.10.2026
Klar til oppstart prøvedrift	03.12.2026

KA020 Ventilikum Stafsetneset	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62 (minus toppplate)/E51	16.09.2026
Ferdigstillelse utomhus	02.12.2026

E.2. Dagmulker

Alle frister i kap. E.1 blir belagt med dagmulkt iht. NS 8405:2008, pkt. 34

- 1 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av delfrister og sluttfrist.

E.3. Fremdriftsplanlegging

Innen 4 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenør presentere første utkast for detaljert framdriftsplan med grunnlag i framdriftsplanen som er en del av tilbudsgrunnlaget og overordnet framdriftsplan som er en del av tilbudet. Framdriftsplanen skal være innenfor de rammer som er angitt i kontrakten. Den skal vise hovedaktivitetene og hvilke andre aktiviteter disse er avhengige av byggherrens kontraktsmedhjelpere.

Framdriften må ta hensyn til følgende milepeler i utførelsesfasen:

KA040 – Arbeider for bygg kan ikke startes før borehull med inntrukket rør er ferdigstilt. Entreprise E73.	04.09.2025
KA020: Klargjort ilandføringsgrøft og byggegrep kum fra E74	02.03.2026

Se også vedlagt Grensesnittsmatrise.