

E62 MASKIN OG PROSESS 1

DEL II, KONTRAKTSGRUNNLAGET E – FRISTER OG DAGMULKTER

Dato: 16.09.2024

Versjon: 01

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Ålesund kommune
Oppdragsnavn: KRA - Oppdragsstyring og felles utredninger
Oppdragsnummer: 637269-01
Oppdragsleder: Cathrine Lyche
Utarbeidet av: Bjarne Bratli

02	16.09.24	Konkurransegrunnlag	BB	OLØ
01	02.09.24	For gjennomsyn oppdragsgiver	BB	OLØ
VERSJON	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KS

Innhold

E	FRISTER OG DAGMULKTER	3
E.1.	Frister	3
E.2.	Dagmulker.....	3
E.3.	Fremdriftsplanlegging	3

E FRISTER OG DAGMULKTER

E.1. Frister

Følgende dagmulktbelagte frister gjelder:

De oppgitte fristene forutsetter signering av kontrakt iht fremdriftsplanen oppgitt i Del I Konkurransbeskrivelsen punkt 2.5.

Ved forsinkelse av kontraktsinngåelse forskyves fristene tilsvarende.

PA040 Åse	
Leveranse innstøpingsdeler til E22	13.10.2025
Ferdige montasjetegninger	19.12.2025
Klar til oppstart prøvedrift (dvs. godkjent SAT-test)	03.12.2026

PA050 Breivika	
Leveranse innstøpingsdeler til E22	13.10.2025
Ferdige montasjetegninger	19.12.2025
Klar til oppstart prøvedrift (dvs. godkjent SAT-test)	03.12.2026

KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen	
Ferdige montasjetegninger	12.03.2026
Leveranse innstøpingsdeler til E22	03.06.2026
Klar til oppstart prøvedrift (dvs. godkjent SAT-test)	03.12.2026

KA041 Ventilhus Moa	
Ferdige montasjetegninger	12.03.2026
Leveranse innstøpingsdeler til E22	03.06.2026
Klar til oppstart prøvedrift (dvs. godkjent SAT-test)	03.12.2026

KA020 Ventilkum Stafsetneset	
Ferdige montasjetegninger	12.03.2026

Leveranse innstøpingsdeler til E22	03.06.2026
Klar til oppstart prøvedrift (dvs. godkjent SAT-test)	03.12.2026

E.2. Dagmulker

Alle frister i kap. E.1 blir belagt med dagmulkt iht. NS 8405:2008, pkt. 34

- 1 ‰ av kontraktssummen ved overskridelse av delfrister og sluttfrist.

E.3. Fremdriftsplanlegging

Innen 4 uker etter kontraktsinngåelse skal entreprenør presentere første utkast for detaljert framdriftsplan med grunnlag i framdriftsplanen som er en del av tilbudsgrunnlaget og overordnet framdriftsplan som er en del av tilbudet. Framdriftsplanen skal være innenfor de rammer som er angitt i kontrakten. Den skal vise hovedaktivitetene og hvilke andre aktiviteter disse er avhengige av byggherrens kontraktsmedhjelpere.

Framdriften må ta hensyn til følgende milepeler i utførelsesfasen:

PA040 Åse	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62	07.04.2026

PA050 Breivika	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62/E51	26.02.2026

KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen	
KA040 – Arbeider for bygg kan ikke startes før borehull med inntrukket rør er ferdigstilt. Entreprise E73.	04.09.2025
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62/E51	02.09.2026

KA041 Ventilhus Moa	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62/E51	02.09.2026

KA020 Ventilum Stafsetneset	
Bygg inkl. overflatebehandling klart til E62 (minus toppplate)/E51	16.09.2026