

TEGNINGSLISTE



Oppdragsgiver Bergen Vann	Oppdragsnummer 613898-02	Koordinatsystem/Høydedatum eller bygg: /
Oppdrag Espeland VBA	Oppdatert dato 10.09.24	Tegninger med i utsendelsen merket
Entreprise: E4	Sign:	Tegningsutsendelse nr.

Tegn. nr.	Tegningstittel	Revisjon		Fag	Utsendelse			
		Nummer	Dato		Navn 1	Navn 2	Navn 3	Navn 4
432 60 101	432 60 101	A-01	30.08.24	RIE				
432 60 201	432 60 201	A-01	30.08.24	RIE				
433 60 101	433 60 101	A-01	30.08.24	RIE				
433 60 201	433 60 201	A-01	30.08.24	RIE				
433 60 211	433 60 211	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-1-U1-400-001	Elkraft Bygg A Rørtunnel	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-1-U2-400-001	Elkraft Bygg A Rørtunnel	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-2-01-400-001	Elkraft Bygg A Plan 01 Rørkjeller Kalksilo	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-2-U1-400-001	Elkraft Bygg A Plan U1 Rørkjeller Kalksilo	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-2-U2-400-001	Elkraft Bygg A Plan U2 Rørkjeller Kalksilo	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-3-01-400-001	Elkraft Bygg A Plan 01 Rentvann Garderobes	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-3-02-400-001	Elkraft Bygg A Plan 02 Rentvann Garderobes	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-3-03-400-001	Elkraft Bygg A Plan 03 Rentvann Garderobes	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-4-01-400-001	Elkraft Bygg A Plan 01 Rørkjeller Hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-4-02-400-001	Elkraft Bygg A Plan 02 Rørkjeller Hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-4-U1-400-001	Elkraft Bygg A Plan U1 Rørkjeller Hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-4-U2-400-001	Elkraft Bygg A Plan U2 Rørkjeller Hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-5-01-400-001	Elkraft Bygg A Plan 01 Kontor Verksted	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-5-02-400-001	Elkraft Bygg A Plan 02 Kontor verksted	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-5-U1-400-001	Elkraft Bygg A Plan U1 Kontor verksted	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-E-5-U2-400-001	Elkraft Bygg A Plan U2 Kontor verksted	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-F-2-01-411-001	Føringsveier Bygg A Plan 01 Rørkjeller kalksilo	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-F-3-01-411-001	Føringsveier Bygg A Plan 01 Rentvann garderobes	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-F-3-02-411-001	Føringsveier Bygg A Plan 02 Rentvann garderobes	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-F-4-01-411-001	Føringsveier Bygg A Plan 01 Rørkjeller hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-F-4-02-411-001	Føringsveier Bygg A Plan 02 Rørkjeller hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-F-5-01-411-001	Føringsveier Bygg A Plan 01 Kontor verksted	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-F-5-02-411-001	Føringsveier Bygg A Plan 02 Kontor verksted	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-1-U1-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan U1 Rørtunnel	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-2-01-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan 01 Rørkjeller kalksilo	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-2-U1-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan U1 Rørkjeller kalksilo	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-3-01-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan 01 Rentvann garderobe	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-3-02-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan 02 Rentvann Garderobedel 1	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-3-03-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan 03 Rentvann garderobe	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-4-01-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan 01 Rørkjeller hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-4-02-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan 02 Rørkjeller hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-4-U1-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan U1 Rørkjeller hovedsentral	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-5-01-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan 01 Kontor verksted	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-5-02-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan 02 Kontor verksted	A-01	30.08.24	RIE				
A-E-T-5-U1-500-001	Tele og automatisering Bygg A Plan U1 Kontor verksted	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-E-6-01-400-001	Elkraft Bygg B Plan 1 del 1	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-E-6-02-400-001	Elkraft Bygg B Plan 2 del 1	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-E-6-U1-400-001	Elkraft Bygg B Plan U1 del 1	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-E-7-01-400-001	Elkraft Bygg B Plan 1 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-E-7-02-400-001	Elkraft Bygg B Plan 2 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-E-7-03-400-001	Elkraft Bygg B Plan 3 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-E-7-U1-400-001	Elkraft Bygg B Plan U1 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-F-6-01-411-001	Føringsveier Bygg B Plan 1 del 1	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-F-6-02-411-001	Føringsveier Bygg B Plan 2 del 1	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-F-6-U1-411-001	Føringsveier Bygg B Plan U1 del 1	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-F-6-U2-411-001	Føringsveier Bygg B Plan U2 Rør i grunn	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-F-7-01-411-001	Føringsveier Bygg B Plan 1 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-F-7-02-411-001	Føringsveier Bygg B Plan 2 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-F-7-03-411-001	Føringsveier Bygg B Plan 3 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-F-7-U1-411-001	Føringsveier Bygg B Plan U1 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-T-6-01-500-001	Tele og automatisering Bygg B Plan 1 del 1	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-T-6-03-500-001	Tele og automatisering Bygg B Plan 3 del 1	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-T-6-U1-500-001	Tele og automatisering Bygg B Plan U1 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-T-7-01-500-001	Tele og automatisering Bygg B Plan 1 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-T-7-02-500-001	Tele og automatisering Bygg B Plan 2 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-T-7-03-500-001	Tele og automatisering Bygg B Plan 3 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
B-E-T-7-U1-500-001	Tele og automatisering Bygg B Plan U1 del 2	A-01	30.08.24	RIE				
C-E-E-2-01-400-001	Elkraft Bygg C Plan 01 Rørkjeller Kalksilo Slambygget	A-01	30.08.24	RIE				
C-E-E-2-02-400-001	Elkraft Bygg C Plan 02 Rørkjeller Kalksilo Slambygget	A-01	30.08.24	RIE				
C-E-F-2-01-411-001	Føringsveier Bygg C Plan 01 Rørkjeller kalksilo Slambygget	A-01	30.08.24	RIE				
C-E-F-2-02-411-002	Føringsveier Bygg C Plan 02 Rørkjeller kalksilo slambygget	A-01	30.08.24	RIE				
C-E-T-2-01-500-001	Tele og automatisering Bygg C Plan 01 Rørkjeller kalksilo Slambygget	A-01	30.08.24	RIE				
C-E-T-2-02-500-001	Tele og automatisering Bygg C Plan 2 Rørkjeller kalksilo slambygget	A-01	30.08.24	RIE				