

Prosjekt Normannsløkka - B.1.2. Matrise for justering av målpris  
Konkurransgrunnlag for totalentreprise med samspill

	Kategori	Målpris revideres + -	Påslag + -	Risikoavsetning / uforutsett	Reklamasjonsavsetning	Spesiell rigg, drift og administrasjon			
<b>Henvisning i kontrakt</b>									
<b>Endring 8407</b>									
	Endringer justerer målprisen ut fra netto endringsverdi (samlet beløp på det som utgår og det som er nytt)	Ja	Ja	Risikoavsetning for uforutsett fastsettes endelig i fase 1 som del av opprinnelig målpris og skal ikke justeres i størrelse. Målprisen øker dermed kun med endringsverdi+påslag, og ikke ytterligere for uforutsett knyttet til endringer, med mindre dette særskilt avtales.	Det opereres ikke med noen reklamasjonsavsetning i prosjektet, verken på målprisen eller endringer.	Spesiell rigg, drift og administrasjon skal prises konkret knyttet til hver endringsmelding. I utgangspunktet er rigg og driftsyntelser del av TEs målpris, men ved behov for helt spesielle ytelser kan dette inngå som del av den konkrete endringens verdi og i så fall være med på å justere målprisen. Slike tilleggsytelser skal begrunnes og godkjennes av BH.			
<b>Innkjøp</b>									
	innkjøp over budsjett (revidert)	Nei	Nei						
	innkjøp under budsjett (revidert)	Nei	Nei						
<b>Endring Besparelser</b>									
	Initiert av TE	Nei	Nei						
	Initiert av BH	Ja	Ja						
<b>Besparelsesliste i målpriskalkyle</b>									
	Ved avbestilling av avtalt besparelse fra BH håndteres dette som en endring	Ja	Ja						
	Der en besparelse ikke er mulig å oppnå er dette TEs risiko	Nei	Nei						
	Andre avvik	Nei	Nei						
<b>Uforutsette poster</b>									
	Alt som er uteglemt eller uforutsett, men som oppleves i prosjektet, som ikke utgjør en endring	Nei	Nei						
<b>Prosjektregnskap</b>									
	Kostnad over budsjett (revidert)	Nei	Nei						
	Kostnad under budsjett (revidert)	Nei	Nei						