

# **Samspillskontrakt**

**(Fase 2 Utførelsesfase)**

mellom

**Ringsaker kommune**

(Byggherren)

og

**[x]**

(Samspillsentreprenøren)

om

utførelse av

**Samspillsentreprise M1**

**Mesnali Vannverk - Maskin og prosess teknisk, inkludert prosess-  
elektro og styring**

## 1. PROSJEKT MÅLSETTING

Overordnet mål for prosjektet er å levere Nytt vannverk i Mesnali med produksjonskapasitet på 250m<sup>3</sup>/time rent drikkevann iht. kravene i Drikkevannsforskriften.

Videre mål for prosjektet:

- Prosessanlegget skal tilpasses varierende driftsituasjoner knyttet til varierende belastning fra Ringsakerfjellet, og muliggjøre sikker og energieffektiv drift på de ulike driftspunktene (maksimum-, minimum- og normalmengde).
- Vannverkets bygningsmasse skal legge til rette for effektiv daglig/normal drift og vedlikehold av prosessanlegget
- Vannverket skal harmonisere med omliggende bygninger og natur og ikke framstå dominerende i terrenget
- Vannverket skal bygges med materialer som er klimavennlige og sikrer lang levetid.
- Bygge and anleggsarbeidene skal gjennomføres på en slik måte at påvirkning på ytre miljø minimeres.

## 2. BAKGRUNN

Samspillsentreprenøren og Byggherren (Partene) har inngått en prosjektutviklingsavtale (Prosjektutviklingsavtale) – med en overordnet felles målsetting om å gjennomføre byggeprosjektet Mesnali Vannverk som en samspillskontrakt, der Samspillsentreprenøren skal være prosjektutvikler og totalentreprenør for entreprisen M1 Maskin og prosess teknisk, inkludert prosess-elektro og prosessstyring.

Denne avtale (Avtalen) avløser Prosjektutviklingsavtalen, som tidligere ble inngått mellom Partene om utvikling av Byggeprosjektet. Samspillsentreprenøren overtar det fulle ansvar for alt som er utført/levert av tegninger, beskrivelser, arbeid mv i prosjektutviklingsfasen (Fase 1) og forberedende arbeider – i henhold til tidligere inngåtte avtaler og konkurransegrunnlagets bestemmelser.

Om annet ikke er sagt gjelder bestemmelser i NS 8407:2011 – med de endringer og tilføyelser som følger av generelle og spesielle kontraktsvilkår, jf pkt 5.

## 3. PROSJEKTETS ENTREPRISER OG KONTRAKTER

Prosjektet gjennomføres med følgende separate entrepriser og kontrakter:

- B1 Samspillsentreprisen Bygg og grunnarbeider, inkludert bygg elektro, vvs, ledningsanlegg på land og sjøledninger.
- M1 Samspillsentreprisen Prosess og maskin teknisk, inkludert prosess-elektro og prosessstyring
- P1 Konsulent og rådgiver tjenester: byggeleder, uavhengig kontroll utførelse, koordinator utførelse (KU)
- P2 Prosess styring – integrering mot kommunes overordnede styrings system (topp system). Ringsaker kommunes rammeavtale partner benyttes.

Begge samspillsentreprisene B1 og M1 er basert på NS8407:2011 Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser med justeringer som fremgår av kontraktsdokumentene.

#### 4. SAMARBEID

Partene gjennomfører et samspillsprosjekt, der samarbeid og felles kompetanse skal bidra til gode og kostnadseffektive løsninger – som også gir økonomiske besparelser i forhold til hva Byggherren ville oppnådd gjennom tradisjonelle entrepriserformer. Intensjonen om samarbeid og bruk av Samspillsentreprenørens kompetanse i en tidlig fase innebærer blant annet at Partene skal;

- Gjennomføre et effektivt og utviklende Byggeprosjekt, der det kontinuerlig jobbes for å optimalisere løsninger og valg. Utover byggekostnader og kvalitet, skal det legges særlig vekt på totaløkonomi for Byggherren, i form av levetidsbetraktninger og fremtidige drifts og vedlikeholdskostnader.
- Etterleve de i fellesskap fastlagte rammer og spilleregler for samarbeidet.
- Bidra aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorientert samarbeidsklima for alle involverte gjennom ærlighet, åpenhet og tillit, samt å sikre at samarbeidsviljen er forankret i egen organisasjon.
- Sikre optimal integrering mellom prosjektering og utførelse.
- Gjennomføre full åpenhet og innsyn i alle kostnadskalkyler som danner grunnlag for målpris og garantert makspris (GMP), og senere under avregning av kontraktsarbeidet.
- Gjennomføre en løpende evaluering av prosessen for å sikre at de fastsatte mål for Byggeprosjektet nås.
- Bidra til en best mulig kvalitets-, HMS- og miljøsikring under utførelsen av Byggeprosjektet.

Ovennevnte sier ingenting om hvem som har ansvaret for hva i Byggeprosjektet. Fordelingen av rettigheter og plikter mellom Partene er således regulert andre steder i Avtalen.

#### 5. KONTRAKTSDOKUMENTER

Følgende dokumenter ligger til grunn for Avtalen:

- i) Dette avtaledokument
- ii) Referat fra avklaringsmøter
- iii) Sjablong for prising av endringer
- iv) Samspillsentreprenørens tilbud datert [dd.mm.åååå] med leveransebeskrivelse og tegninger
- v) Prosjektorganisasjonsplan for Samspillsentreprenøren og Byggherren
- vi) Prosjektutviklingsavtalen
- vii) Byggherrens konkurransegrunnlag

Tolkingsregler følger av NS 8407:2011.

## **6. ORGANISASJON – STYRINGSNIVÅER**

### **6.1 PARTENES REPRESENTANTER**

Samspillsentreprenørens representant i avtaleforholdet, med fullmakt til å forplikte Samspillsentreprenøren i alle saker i forhold til Byggherren, er [Fornavn Etternavn]. Byggherrens tilsvarende representant er [Fornavn Etternavn]. Eventuelle endringer i Partenes representanter skal varsles skriftlig til den annen part.

Byggherren kan kreve at Samspillsentreprenøren skifter ut sin representant, og eventuelt andre nøkkelmedarbeidere i Samspillsentreprenørens prosjektorganisasjon, dersom dette etter Byggherrens oppfatning er nødvendig for å gjennomrette/opprettholde et godt samarbeidsklima.

### **6.2 TILBUDT PERSONELL OG UNDERLEVERANDØRER**

Samspillsentreprenøren plikter å informere Byggherren om planlagt utskifting eller forflytting av personer som er tillagt viktige funksjoner i forbindelse med Prosjektet, eller planlagt utskifting av tilbudte underleverandører.

Byggherren kan, så langt Byggherren anser det nødvendig, nekte Samspillsentreprenøren å skifte ut tilbudte underleverandører. Tilsvarende kan Byggherren, der det foreligger saklig grunn, også nekte Samspillsentreprenøren å skifte ut tilbudte nøkkelressurser. Enhver utskifting av tilbudt nøkkelpersonale/tilbudte underentreprenører skal godkjennes av Byggherren før de gjennomføres.

### **6.3 SAMSPILLSGRUPPEN**

Partenes prosjektorganisasjonsplaner for Byggeprosjektet er inntatt som del av Avtalen, jf pkt 5. Det er Partenes forutsetning at prosjektorganisasjonene skal samarbeide og samspille med hverandre, utover hva som følger av en tradisjonell totalentreprise.

Den overordnede styring av Byggeprosjektet, der fokus særlig vil være rettet mot å tilrettelegge for Byggherrens medvirkning/valg, ivaretas av samspillsgruppen, ledet av Samspillsentreprenøren. Samspillsgruppen skal ha to faste representanter fra hver av Partene – som Partene selv utpeker. Partene plikter å sørge for at egne representanter i samspillsgruppen har nødvendig fullmakt for å avgjøre de saker som fremgår av dagsorden for samspillsmøtene.

Samspillsgruppen vil avholde regelmessige møter, minimum hver 14 dag, og ellers etter nærmere avtale og behov. Byggherren vil aktivt delta i samspillsgruppen, og vil særskilt koordinere og styre Byggherrens valg i forhold til utarbeidet beslutningsplan, nødvendig brukermedvirkning, oppfølging samspillsentreprenør for entreprise B1 Bygg og grunnarbeider og øvrig medvirkning fra Byggherrens side.

Til samspillsgruppens møter innkalles i nødvendig utstrekning, og i henhold til hva Byggherren ønsker, representanter fra samspillsentreprenørers prosjektorganisasjon, representanter fra Samspillsentreprenørens underentreprenører, leverandører og prosjekterende, samt representanter fra Byggherrens medhjelpere.

Alle endringer av kontrakt skal være nedfelt i godkjente møtoreferat fra samspillsgruppens møter for å ansees godkjent som kontraktendring.

#### **6.4 STYRINGSGRUPPE**

Den overordnede kontroll med at samspillskontraktens intensjon og målsetting mv blir etterlevd, vil bli ivaretatt av den styringsgruppe som fremgår av prosjektorganisasjonsplan, jf pkt 5. Dersom en av Partene ønsker å skifte ut deltakere i styringsgruppen, kan dette gjøres med forutgående skriftlig varsel.

Sekretær for styringsgruppen vil, om ikke Byggherren beslutter noe annet, være Byggherrens representant [Fornavn Etternavn].

Styringsgruppen vil i henhold til senere avtalt rutine avholde møter ca hver 2. måned, hvor bl.a. løpende rapportering fra samspillsgruppen vil bli behandlet, samt eventuelt oppstående konflikter som ikke løses på lavere nivå i organisasjonen.

På hvert styringsgruppemøte skal samspillsentreprenøren fremlegge en prosjektrapport som viser status over økonomi (målpris), SHA, kvalitet og fremdrift.

#### **7. REFERAT**

Det skal føres referat fra alle møter i samspillsgruppen og styringsgruppen. Byggherren fører referat fra samspillsgruppens og styringsgruppens møter, om ikke Byggherren beslutter noe annet. Referatene sendes i god tid før neste møte til de øvrige medlemmer av samspillsgruppen/styringsgruppen. Innsigelser mot referat må fremkomme innen rimelig tid, og senest i det påfølgende møte. Dersom innsigelser ikke fremsettes senest i det påfølgende møte, anses referatet for godtatt av Partene.

#### **8. STANDARD**

Samspillsentreprenøren skal levere et komplett og ferdig Byggeprosjekt i overensstemmelse med oppdatert leveransebeskrivelse og siste gjeldene Byggeteknisk forskrift og med de normer som fremgår av gjeldende regelverk og relevante standarder. Der det i kontraktsdokumentene ikke er valgt eksakte løsninger/materialer, skal utførelse skje basert på gjennomgående god kvalitet og standard.

#### **9. SAMORDNINGSPLIKT**

I forhold til øvrige arbeider i byggeprosjektet som vil bli utført av sideentreprenører (B1 (Hovedbedrift), P1 og P2) plikter Samspillsentreprenøren å samordne og koordinere sine arbeider og sin fremdrift med Sideentreprenørs arbeider og Sideentreprenørs fremdrift – slik at samtlige arbeider kan ferdigstilles som planlagt innen overtagelse. I samordnings- og koordineringsplikten ligger at Samspillsentreprenøren skal:

- Delta i møter med Hovedbedrift og Sideentreprenør, for å avklare omfang av, og tidspunkter for, Sideentreprenørs arbeid
- varsle Byggherren og hovedbedrift uten ugrunnet opphold dersom det er forhold som truer med å forsinke fremdriften på byggeplassen

- hvis mulig angi tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen

Utfører ikke Samspillsentreprenøren ovennevnte forpliktelser på en forsvarlig måte har Byggherren krav på erstatning for det tap han derved påføres.

Entreprenør B1 er Hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven § 2-2 og Internkontrollforskriftens § 6, med ansvar for å organisere verne- og miljøarbeidet i henhold til Arbeidsmiljøloven. Samspillsentreprenører har samordningsplikt etter forskriftens § 6, annet ledd.

Samspillsentreprenøren er underlagt hovedbedrift sin byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll iht NS8407 pkt 12.4.

## 10. VEDERLAG – MÅLPRIS OG GMP

Det er Partenes felles målsetting:

- å gjennomføre Byggeprosjektet til en lavere totalpris enn avtalt målpris (Målpris), med en forbedret økonomi i forhold til mer tradisjonelle kontraktsformer.
- å sikre best mulig kvalitet for nedlagte ressurser
- å sikre at Byggeprosjektets totaløkonomi tilgodeses i et levetidsperspektiv, der det også legges vekt på å optimalisere fremtidige driftskostnader

Partene har, ved Prosjektutviklingsavtale datert [xxx], utarbeidet en leveransebeskrivelse. Etter leveransebeskrivelse har Partene blitt enige om følgende Målpris og GMP, som inkluderer samtlige prosjektkostnader, inkludert risikoelementer og reklamasjonavsetninger, knyttet til Byggeprosjektet:

- Målpris stor NOK [x] eks mva
- GMP stor NOK [x] eks mva [skal være = Målpris + 10%]

I forbindelse med beregning av målpris det er det medtatt en antatt kostnad for prisstigning gjennom utførelsesfasen. Denne avregnes etter faktisk prisstigning ihht. Statistisk sentralbyrås byggekostnadindeks for boligblokk (boligblokk i alt) i forbindelse med sluttoppgjøret. Prisstigning avregnes etter faktisk tilført byggeplass per måned på de kontrakter som følger fakturering «etter medgått»-prinsippet. Prisstigning gjelder ikke for fastpriskontrakter.

GMP utgjør et øverste pristak for Byggeprosjektet, og angir således Samspillsentreprenørens maksimalvederlag før beregning av bonus/malus.

Med den begrensning som ligger i GMP skal Byggeprosjektet gjennomføres etter åpen bok prinsippet – der Samspillsentreprenøren skal ha betalt for dokumenterte prosjektkostnader basert på tilbudte selvkostpriser, faktiske kostnader og avtalte påslag. Samspillsentreprenørens kostnader skal hensynta alle rabatter, bonuser mv som Samspillsentreprenøren innvilges knyttet til aktuelle innkjøp i Byggeprosjektet; også rabatter og bonuser som ikke synliggjøres på prosjektnivå.

Samspillsentreprenørens egne engasjerte ressurser i Byggeprosjektet honoreres basert på tilbudte timespriser. For å fordele de ansatte/engasjertes timeinnsats i Byggeprosjektet mot andre prosjekter Samspillsentreprenøren måtte være engasjert i, skal Samspillsentreprenørens ansatte føre timelister – både for Byggeprosjektet og for alle andre prosjekter man er engasjert i. Byggherren har, dersom dette anses nødvendig, også krav på innsyn i timelister ført på andre prosjekter, for konkret etterspurte medarbeidere.

Det skal være full åpenhet mellom Samspillsentreprenøren og Byggherren om Byggeprosjektets økonomi på alle nivåer. Samspillsentreprenøren skal ved hver månedsavslutning utarbeide en detaljert budsjettrapport, som del av samlet projektrapport. Av rapporten skal bl.a. fremgå status og evt avvik for de reelle projektkostnader i forhold til tilsvarende periodisert budsjett.

Byggherren har på et hvilket som helst tidspunkt krav på innsyn i enhver dokumentasjon knyttet til Prosjektet som Samspillsentreprenøren har, eller kan få, tilgang til, og har også Samspillsentreprenørens generelle fullmakt til å kreve ytterligere opplysninger/ dokumentasjon fra alle Samspillsentreprenørens leverandører/underentreprenører – for selv å kunne kvalitetssikre kostnader/årsak til kostnader – herunder rabatter, bonuser mv.

## **11. ENDRING AV MÅLPRIS OG GMP**

Vilkårene for å endre Målpris og GMP fremgår av Kontraktbestemmelsene.

For å forenkle håndtering av endringer (både positive og negative endringer) har Partene blitt enige om at alle endringer skal prises gjennom en omforent sjablong, jf pkt 5. Prisingen av endringsarbeidet tar utgangspunkt i faktisk dokumenterbar selvkost for selve utførelsen av endringsarbeidet. I tillegg kommer de prosentpåslag som er avtalt i sjablongen, jf pkt 5. Når vilkår for endringer foreligger skal målprisen justeres.

Partene skal søke å bli enige om faktisk selvkost for utførelsen før arbeidene igangsettes. Dersom Partene ikke blir enige skal de som utfører arbeidet føre timelister for alt arbeid knyttet til utførelsen av endringen. Timelistene skal attesteres av Byggherren.

Oppgjør for endringsforhold gjøres opp sammen med øvrige projektkostnader.

## 12. VEDERLAG – BONUS OG MALUS

Fordelingen av bonus og malus avregnes etter følgende matrise:

Nettodifferanse mellom sluttkostnad og målpris		Entreprenør	Byggherre
↑	10% eller mer over omforent målpris Merkostnaden fordeles slik mellom partene	100%	0%
	Mellom 5 til 10% over omforent målpris Merkostnaden fordeles slik mellom partene	75%	25%
	Inntil 5% over omforent målpris. Merkostnaden fordeles slik mellom partene	25%	75%
-----			
Omforent målpris			
↓	Inntil 3% under omforent målpris. Besparelsen fordeles slik mellom partene	75%	25%
	Mellom 3-6 % under omforent målpris. Besparelsen fordeles slik mellom partene	25%	75%
	6% eller mer under omforent målpris. Besparelsen fordeles slik mellom partene	0%	100%

## 13. REKLAMASJONSAVSETNING

Avsetninger for reklamasjonsarbeider er inkludert i entreprenørens påslagsprosent for risiko og fortjeneste.

## 14. FAKTURERING

Samspillsentreprenøren utarbeider en pådragsplan som skal gi en antatt kostnadsfordeling gjennom byggeperioden. All fakturering skal foregå etter faktiske påløpte kostnader gruppert med utgangspunkt i relevante kapitler i NS3420. Pådragsplanen skal fungere som en kontroll mot konkret fakturering etter påløpte kostnader i utførelsesfasen.

## 15. FREMDRIFT OG TIDFRISTER

Følgende dagmulksbelagte frister gjelder for Byggeprosjektet:

Dagmulksbelagte frister	Dato	Dagmulkt
Byggherrebeslutningsplan ferdig på avtalt detaljnivå	Tre uker etter oppstartsmøtet	10 000,- pr kalenderdag
Ferdigbefaring fysiske arbeider	[dd.mm.åååå]	0,5 ‰ av Målpris pr kalenderdag
Ferdig styringsbeskrivelse prosessanlegg	[dd.mm.åååå]	10 000,- pr kalenderdag
Oppstart prøvedrift	01.09.2027	0,5 ‰ av Målpris pr kalenderdag
Innlevering komplett FDV	01.09.2027	0,5 ‰ av Målpris pr kaldenderdag

Eventuell dagmulkt anses ikke som en prosjektkostnad.



Samspillsentreprenøren utarbeider, og løpende oppdaterer, fremdriftsplan(er) for alle aktiviteter som inngår i Byggeprosjektet, med nødvendig detaljeringsgrad og avhengigheter mellom de enkelte aktiviteter, for å gi også styringsgruppen og Byggherren tilstrekkelig styring og kontroll av Byggeprosjektets avtalte fremdrift.

Samspillsentreprenøren skal i hvert styringsgruppemøte legge fram en prosjektrapport som viser detaljert status for Byggeprosjektets fremdrift – inkludert fremdriftsfront, økonomi og evt avvik og problemområder mv. Format og innhold avtales nærmere.

## **16. BESLUTNINGSPLAN**

I leveransebeskrivelsen utarbeidet i prosjektutviklingsfasen er alle vesentlige løsninger, materialer og utførelser, samt konkrete rammeforutsetninger for disse, fastlagt. Byggherren kan velge løsninger innenfor de definerte rammene. Samspillsentreprenøren har ansvaret for at Byggherren får mulighet til å velge løsninger for samtlige synlige arbeider, og skal fremlegge det beslutningsgrunnlag for Byggherrens valg som Byggherren etterspør.

For å tilrettelegge for Byggherrens valg skal Samspillsentreprenøren utarbeide/revidere en beslutningsplan, på et så detaljert nivå som Byggherren krever. Utkast til (revidert) plan, basert på fremdriftsplan fra prosjektutviklingsfasen, skal utarbeides av Samspillsentreprenøren i samarbeid med byggherre så snart som mulig og senest 3 uker etter oppstartsmøtet og angi innen hvilke frister Byggherren må treffe sine valg for at valgene ikke skal ha verken tids- eller kostnadskonsekvens.

Beslutningsplanen skal løpende videreutvikles/revideres av Samspillsentreprenøren/samspillsgruppen, for å tjene som et aktivt verktøy for å sikre at Byggeprosjektet når de overordnede målsetninger om blant annet samarbeid og gode løsninger.

## **17. UNDERENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER**

De arbeider og leveranser som ikke utføres direkte av Samspillsentreprenøren, skal kjøpes inn/kontraheres av Samspillsentreprenøren i nært samarbeid med Byggherren.

Kontrakter med Samspillsentreprenørens kontraktsmedhjelpere skal være basert på relevante kontraktstandarder, samspillskontraktens forutsetninger, herunder ivareta Samspillsentreprenørens forpliktelser i henhold til generelle og spesielle kontraktsvilkår, samt være i henhold til Prosjektets omforente kvalitetsplan med tilhørende bestemmelser. At utførelse skjer gjennom kontrakhjelper påvirker ikke Samspillsentreprenørens forpliktelser i forhold til Byggherren.

Alle konsulenter, underentreprenører og underleverandører som engasjeres skal godkjennes av Byggherren. Byggherren kan nekte å godkjenne konsulenter, underentreprenører og underleverandører dersom dette er saklig begrunnet i disses forhold. Godkjennelse skal skje skriftlig – og senest innen en uke etter at Samspillsentreprenøren har anmodet om slik godkjennelse – forutsatt at Samspillsentreprenøren samtidig har gitt Byggherren den informasjon Byggherren trenger for å vurdere den aktuelle underentreprenør.

Samspillsentreprenøren plikter, umiddelbart etter at avtale(r) med konsulenter,

underentreprenører og underleverandører er underskrevet, å oversende avtalen(e) til Byggherren – med alt tilhørende materiale, herunder tilbudsforespørsel, møtereferater mv. Samspillsentreprenøren plikter videre, på forespørsel fra Byggherren, å sende kopi av all korrespondanse med konsulenter, underentreprenører og underleverandører til Byggherren, herunder også e-mails mv. Byggherren skal innkalles til, og har rett til å være til stede i alle møter, herunder avklaringsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter, prosjekteringsmøter m.v, med konsulenter, underentreprenører og underleverandører.

## **18. NÆRMERE OM DRIFT I BYGGEPERIODEN**

Samspillsentreprenøren plikter å planlegge, utføre og sikre sine arbeider på en slik måte at drift og bruk av eksisterende anlegg kan gjennomføres på en sikker og praktisk måte i byggeperioden.

Dersom det avtales delovertakelse, må videre arbeider tilrettelegges slik at de delovertatte/ibruktatte deler av kontraktarbeidene kan benyttes som forutsatt.

## **19. OPPLÆRING AV BRUKERE**

Både før og i løpet av prøvedrift vil det være behov for opplæring av representanter fra Ringsaker kommune utover overlevering av FDV-dokumentasjon. Samspillsentreprenøren har ansvaret for å utarbeide og utføre en detaljert opplæringsplan før oppstart prøvedrift. Før overtagelse av tekniske anlegg anses kostnadene som en prosjektkostnad som ikke gir Samspillsentreprenøren rett til endring av Målpris og/eller GMP. Etter overtagelse skal vederlag for opplæring honoreres i henhold til kontraktsfestede selvkost timespriser og påslagsprosjenter.

## **20. PRØVEDRIFT**

Det skal være prøvedrift for de deler av kontraktarbeidet som omfatter tekniske anlegg. Prøvedriftsperioden skal vare i 12 måneder for å dekke årstidsvariasjonene. Grunnet forsyningssikkerhet planlegges det med oppstart levering av drikkevann etter 6 måneders prøvedrift.

## **21. KVALITETSSTYRING, MILJØSTYRING OG HMS: SAMSPILLSENTREPRENØRENS SÆRLIGE ANSVAR**

Samspillsentreprenøren skal utarbeide spesifikke handlingsplaner og gjennomføre et opplegg for kvalitets- og miljøsikring av prosjektering og utførelse som sikrer oppfyllelse av de kontraktforutsatte krav og forutsetninger, samt offentlige lover og forskrifter som Arbeidsmiljøloven og Byggherreforskriften mv.

Samspillsentreprenøren er økonomisk ansvarlig for alle krav som måtte bli rettet mot Byggherren som følge av Samspillsentreprenørens eller hans kontrakthjelperes mislighold av denne kontrakts forpliktelser eller manglende etterlevelse av forpliktelser i lov og forskrift, herunder krav i h t ligningsloven eller skattebetalingsloven, jf generelle og spesielle kontraktbestemmelser.

Samspillsentreprenøren er videre ansvarlig for, og skal uoppfordret dokumentere, at ansatte som benyttes ved utførelsen av kontraktsarbeidet har lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller de

til enhver tid gjeldende lovpålagte krav, herunder krav i henhold til allmenngjøringsvedtak. Samspillsentreprenøren skal også dokumentere at ansatte hos Samspillsentreprenørens kontraktsmedhjelpere oppfyller kravene. Se for øvrig krav i generelle og spesielle kontraktbestemmelser.

\*\*\*

Denne avtale er skrevet i 2 – to – eksemplarer hvorav Partene beholder hver sitt.

Sted/dato.....

Sted/dato .....

.....  
Ringsaker kommune

.....  
[Samspillsentreprenør]