

MØTEREFERAT



Til: Engerdal kommune, aktuelle tilbydere
Fra: **Abakus as**
Sak: Ombygging omsorgsboliger Engerdal Sykehjem
Sted: Engerdal Sykehjem, Drevsjø
Tid: 16. desember 2011 kl. 10.00

Sak

1. Orientering om prosjektet

- 1.1 Kristin Opgård presenterte en orientering fra arkitekten, som vedlegges dette referat.
- 1.1.1 Det vedlegges også korrigert tegning, plan 1. etg. Da rom F104 og F105 var falt ut.
- 1.2 Det er i dag ikke sluk eller bad på de nye omsorgsboligene, og det må derfor kjerneborres til sluk.
- 1.3 Pasientene skal flyttes ut fra rommene i løpet av februar, og området hvor ombygging skal foregå vil da stort sett være tomt og tilgjengelig for entreprenør. Det må påregnes noe trafikk til og fra kjøkken og kantine.
- 1.4 Inngang til Solgløtt flyttes til veranda, slik at dagens inngangsparti kan bygges om etter beskrivelse.
- 1.5 Himling på leilighetene skal dimensjoneres for å tåle takheis, 150 kg. En slik skinne vil gå fra seng til bad på hver leilighet.
- 1.6 «Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem» fra Husbanken vedlegges tilbudsdokumentene.
- 1.7 Tilbudsfristen flyttes til 1. februar, og den tentative tidsplanen korrigeres tilsvarende:

01. februar 2012	Anbudsfrist
Uke 7	Forhandlinger
Uke 9	Leverandørvalg
Uke 11	Klagefrist
19. mars 2012	Kontrakt
Uke 15	Byggestart

- 1.8 Håndverkere kan benytte kantina som spiserom i byggeperioden.

1.9 Det presiseres at det ikke skal være med sykesignalanlegg i totalentreprisen.

Referent:

Elin Kristensen