

Vedlegg N - Tidsplan

Gjennomføring uke 36 - uke 47 (12 uker)

- Utlysning på DOFFIN:
- Befaring: Ultimo august. (2 dager i uke 34)
- Tilbudsfrist: 15. oktober
- Innstilling: 1. november
- Bestilling: 1. desember

Avgjørelse - svar til tilbydere uke 47.

- Fase 1: Prosjektutvikling- enøkanalyser
 Oppstart 10 dager etter avtaleinngåelse. 5 – 6 måneder
- Fase 2: Prosjektgjennomføring av tiltak som er beskrevet i fase 1
 Oppstart 10 dager etter avtaleinngåelse. 1. mai 2013 – 1.12.2014
- Fase 3: Prosjektoppfølgning av drift og vedlikehold av eiendommene etter
 gjennomføring av fase 2
 Oppstart umiddelbart når fase 2 avsluttes. Foreløpig forutsatt 8 års avtale