



Konkurransesgrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

Arkitekttjenester



Innhold

1	GENERELT	3
2	TIDSPLAN, MILEPÆLER	3
3	FREMDRIFTSPLAN	3
4	DAGMULKT	3
5	TIDFRISTER FOR BYGGHERRE	3



1 GENERELT

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet. Vedlagte fremdriftsplan viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som leverandør må ta hensyn til i egen planlegging av eget kontraktsarbeid.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan for eget kontraktsarbeid med milepæler som skal være bindende. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan som prosjektledelsen vil utarbeide.

2 TIDSPLAN, MILEPÆLER

Noen milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
• Første høring ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning	15.02.14
• Andre høring med skisser ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning.	15.05.14
• Endelige utviklingsplaner klar til politisk behandling	20.06.14

3 FREMDRIFTSPLAN

Milepæl	Tid
• Arkitekt kontrahert	16.12.13
• Oppstart utviklingsplan	16.12.13
• Første høring ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning	15.02.14
• Første høringsrunde ferdig	15.03.14
• Endelige utviklingsplaner med skisser, klar for byggherregodkjenning.	15.05.14
• Andre høringsrunde ferdig	15.06.14
• Endelige utviklingsplaner klar til politisk behandling	20.06.14

4 DAGMULKT

Det vil bli satt dagmulktbelagte frister for leveransen og for noen egne KS- aktiviteter for den enkelte leverandør. Dagmulktenes størrelse fastsettes ved etablering av milepæler.

Det medfører erstatningsplikt dersom leverandør påfører byggherre økte kostnader eller tap som er forårsaket av forsinkelser. Dette kan være levering av dokumenter i forhold til godkjente leveringsplaner eller andre forsinkelser.

Dagmulktenes størrelse:

2 % av delprosjektets samlede honorar/kalenderdag, minimum kr. 1000,- / kalenderdag.

5 TIDSFRISTER FOR BYGGHERRE

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
• Oppstart utviklingsplan	16.12.13
• Første høringsrunde ferdig	15.03.14
• Andre høringsrunde ferdig	15.06.14

Ytterligere milepæler kan bli fastsatt.