



**Konkurransesgrunnlag Del II**

**Bilag C**

**TIDSPLAN**

**ITB – Integreerte tekniske bygningsinstallasjoner**



## Innhold

<b><i>Innhold</i></b> .....	<b>2</b>
<b>1. <i>Generelt</i></b> .....	<b>3</b>
<b>2. <i>Tidsplan, milepæler</i></b> .....	<b>3</b>
<b>3. <i>Dagmulkt</i></b> .....	<b>3</b>



## 1. Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør i samarbeid med prosjekteringsgruppen utarbeide detaljert fremdriftsplan for kontraktsarbeidet med milepæler som skal være styrende for prosjekteringen. Planen skal baseres på prosjektets overordnede styringsplan og skal legges til grunn for entreprisene som skal kontraheres.

Basert på detaljert fremdriftsplan skal leverandør utarbeide arbeidsprogram for eget kontraktsarbeid.

## 2. Tidsplan, milepæler

Noen milepæler for prosjektet. Milepæler etter kontrahering av totalentreprenør vil bli koordinert med TE og er tentative:

Milepæl	Tid
• Oppstart forprosjekt	6.3.2014
• Forprosjekt ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning	11.08.2014
• Forprosjekt ferdig for godkjenning	13.08.2014
• Oppstart detaljprosjektering	14.08.2014
• Detaljprosjekt ferdig	7.5.2014
• FDV foreløpig dokumentasjon ferdig	7.5.2014
• Brukstillatelse-/ferdigattest gitt	3.10.2017
• Overtakelse fra entreprenør	3.10.2017
• Overlevering til drift ferdig	3.10.2017

## 3. Dagmulkt

Det vil bli satt dagmulktbelagte frister milepæler i prosjekteringsarbeidet.

Det medfører erstatningsplikt dersom leverandør påfører byggherre økte kostnader eller tap som er forårsaket av forsinkelser. Dette kan være levering av dokumenter i forhold til godkjente leveringsplaner eller andre forsinkelser.



Dato: 20.02.2014

---

Dagmulkstens størrelse:

2 ‰ av delprosjektets samlede honorar pr. kalenderdag, minimum kr. 1500 / kalenderdag.

Milepæl	Tid	Dagmuktbeløp
• Forprosjekt	13.08.2014	2 ‰ / kalenderdag
• Detaljprosjekt	7.5.2014	2 ‰ / kalenderdag
• FDV dokumentasjon ferdig	7.5.2014	2 ‰ / kalenderdag