



Entreprise E06 Luftbehandling – kjøling for publikums- og magasinbygg  
Dato: 04.04.2014

## **Konkurransesgrunnlag Del II**

### **Bilag C**

# **TIDSPLAN**

**Entreprise E06 Luftbehandling - kjøling**

## Innhold

<b>1</b>	<b>Generelt.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tidsplan, milepæler for prosjektet.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Milepæler og døgnmulker for entreprenør.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Tidsfrister for byggherre.....</b>	<b>3</b>

## 1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet. Vedlagte fremdriftsplan viser aktiviteter som vil foregå i kontraktsperioden og som leverandør må ta hensyn til i egen planlegging og gjennomføring av eget kontraktsarbeid.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan for kontraktsarbeidet med milepæler som skal være bindende. Planen skal baseres vedlagte fremdriftsplan.

## 2 Tidsplan, milepæler for prosjektet

Milepæler for prosjektet:

Aktivitet - Milepæl	Tid
• Byggestart, arbeider ifm. råbygg	15.09.2014
• Byggestart, innvendige installasjonsarbeider	01.02.2015
• Overtakelse fra entreprenør til prøvedrift	15.06.2015
• Overlevering til drift ferdig	01.01.2016

## 3 Milepæler og døgnmulkt for entreprenør

(stryk det som ikke er aktuelt)

Aktivitet - Milepæll	Tid	Dagmulktbeløp
• Overtakelse fra entreprenør for prøvedrift	15.06.2015	I.h.t NS 8405
• Overlevering til drift ferdig anlegg	01.01.2016	Kr, 1.500/kal.dag

## 4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
• Entreprise E 06 – Luftbehandling - kjøling; entreprisen kontrahert	15.08.2014