

Konkurransesgrunnlag Del II

Bilag C

TIDSPLAN

Entreprise E05 Sanitær – varme - sprinkler

Innhold

1	Generelt.....	3
2	Tidsplan, milepæler for prosjektet.....	3
3	Milepæler og døgnmulker for entreprenør.....	3
4	Tidsfrister for byggherre.....	3

Entreprise E05 Sanitær- varme og sprinkler for publikums- og magasinbygg
Dato: 04.04.2014

1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet. Vedlagte fremdriftsplan viser aktiviteter som vil foregå i kontraktperioden og som leverandør må ta hensyn til i egen planlegging og gjennomføring av eget kontraktsarbeid.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan for kontraktsarbeidet med milepæler som skal være bindende. Planen skal baseres vedlagte fremdriftsplan.

2 Tidsplan, milepæler for prosjektet

Milepæler for prosjektet:

Aktivitet - Milepæl	Tid
• Byggestart, avløpsledninger	15.08.2014
• Byggestart, innvendige installasjonsarbeider	01.02.2015
• Overtakelse fra entreprenør til prøvedrift	15.06.2015
• Overlevering til drift ferdig	01.01.2016

3 Milepæler og døgnmulkter for entreprenør

(stryk det som ikke er aktuelt)

Aktivitet - Milepæll	Tid	Dagmulktbeløp
• Overtakelse fra entreprenør for prøvedrift	15.06.2015	I.h.t NS 8405
• Overlevering til drift ferdig	01.01.2016	Kr, 1.500/kal.dag

4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
• Entreprise E 10 – Sanitær-varme-sprinkler; entreprise kontrahert	15.08.2014