

## **Konkurransesgrunnlag Del II**

### **Bilag C**

# **TIDSPLAN**

**Entreprise E04 trinn2. Underentrepriser bygg**

## Innhold

<b>1</b>	<b>Generelt.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tidsplan, milepæler for prosjektet.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Milepæler og døgnmulker for entreprenør.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Tidsfrister for byggherre.....</b>	<b>3</b>

Entrepriise E04 trinn 2. Underentrepriser bygg for publikums -og magasinbygg  
 Dato: 10.04.2014

## 1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide detaljert arbeidsprogram og fremdriftsplan for kontraktsarbeidet med milepæler som skal være bindende.

## 2 Tidsplan, milepæler for prosjektet

Milepæler for prosjektet:

Aktivitet - Milepæl	Tid
• Rammetillatelse gitt	19.03.2013
• Byggestart prosjekt riving	Okt. 2013
• Brukstillatelse-/ferdigattest foreligger	15.06.2015
• Overtakelse fra entreprenør(er)	15.06.2015
• Overlevering til drift ferdig	01.01.2016

## 3 Milepæler og døgnmulkt for entreprenør

Aktivitet - Milepæll	Tid	Dagmulktbeløp
• Plan for kvalitetssikring av kontraktsarbeider	Før oppstart	Iht. NS 8405
• Søknad om ansvarsrett med kontrollplan	Iht. kontrakt	
• Plan for fremdrift av kontraktsarbeider	Før oppstart	
• Oppstart kontraktsarbeider	Iht. kontrakt	
• Kontraktsarbeider fysisk montert	Iht. kontrakt	
• FDV dokumentasjon ferdig	Ved overtagelse	Iht. NS 8405
• Overtakelse fra entreprenør	Iht. kontrakt	Iht. NS 8405

## 4 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
• Entrepriise kontrahert	Iht. avtale

Entreprise E04 trinn 2. Underentrepriser bygg for publikums -og magasinbygg  
Dato: 10.04.2014

Om igangsettingstillatelse ikke foreligger innenfor frist gitt i kap.4, og dette har sin årsak alene i forsinkelse i leverandørs forutsatte leveranse «Søknad om ansvarsrett med kontrollplan» i kap.3, gjelder dagmulktforutsetningene i kap.3 likevel overfor leverandør.