



**Konkurransesgrunnlag Del II**

**Bilag C**

**TIDSPLAN**

**Ass. prosjektleder,  
prosjekteringsleder og  
BL/BHO**

<Over terskelverdi>



## Innhold

<b>1</b>	<b>Generelt.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Tidsplan, milepæler.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Tidsfrister for byggherre.....</b>	<b>3</b>



## 1 Generelt

Nedenfor fremgår tidsfrister og milepæler for prosjektet og for kontraktsarbeidet.

Når kontrakt er etablert, skal leverandør utarbeide overordnede styringsplan for prosjektet som skal dekke alle hoved- og støtteprosesser for prosjektgjennomføringen med grunnlag i overordnede tidsfrister og milepæler som prosjektgjennomføringen må forholde seg til.

Basert på overordnede styringsplan skal leverandør utarbeide arbeidsprogram for eget kontraktsarbeid.

## 2 Tidsplan, milepæler

Noen milepæler for prosjektet:

Milepæl	Tid
• Ass. prosjektleder/prosjekteringsleder kontrahert	1.9.2014
• Rådgivere/ prosjekterende kontrahert	1.10.2014
• Oppstart forprosjekt	15.10.2014
• Forprosjekt ferdig kvalitetssikret, klar for byggherregodkjenning	15.4.2015
• Forprosjekt ferdig godkjent	juni 2015
• Detaljprosjekt ferdig kvalitetssikret, klar for tilbudsprosess entreprise	september 2015
• Entreprenør(er) kontrahert	oktober 2015
• Byggestart	januar 2016
• Overtakelse fra entreprenør(er)	mai 2017

## 3 Tidsfrister for byggherre

Tidsfrister for byggherre:

Aktivitet	Frist
• Ass. prosjektleder og prosjekteringsleder kontrahert slik at oppstart av kontraktsarbeidet kan skje iht. plan	1.9.2014
• Byggherregodkjenning forprosjekt	juni 2015

Ytterligere milepæler kan bli fastsatt.