

OPPGRADERING 132 kV LINJE LANGVATN – SVABO, TRAFIKKSTYRING

Beskrivelse av linjeprojektet

132 kV stålmasterlinje, fra Langvatn kraftstasjon til Svabo i Rana kommune, skal rehabiliteres/oppgraderes.

Linjen starter fra Langvatn kraftstasjon ved Ytteren, går langs Rana elven, krysser Fv 12 ved rundkjøring Tverråneset, krysser Svenskvegen ved Revelengan, og ender opp i Svabo – innenfor området til Mo Industripark (se kartet nedenfor).

Det skal skiftes line på denne linjen. Gammel line benyttes som trekklone ved strekking av ny line.

I forbindelse med dette arbeidet, må flere veger stenges helt eller delvis. Dette fordi det må gjennomføres sikringstiltak der linja krysser veger, gang-/sykkelveger og plasser.

Oversiktskart 132 kV linje Langvatn - Svabo



Tidsplan, omfang og tiltak

1. Strekking av line fra Langvatn kraftstasjon til rundkjøring Tverråneset.

Strekking av line vil utføres i følgende tidsrom:


11/7-16 kl. 18.00 – 12/7-16 kl. 02.00

12/7-16 kl. 18.00 – 13/7-16 kl. 02.00

Oversikt over vegger som må stenges delvis, og tiltak som må iverksettes:

Objekt	Beskrivelse vegstengning	Tiltak
1.Fv 12 ved Elsbuneset	1 kjørefelt stengt – 1 kjørefelt åpent	Dirigering/skilting
2.Vokterveien ved Tverråneset	1 kjørefelt stengt – 1 kjørefelt åpent	Dirigering/skilting
3.Fv 12 ved Tverråneset	1 kjørefelt stengt – 1 kjørefelt åpent	Dirigering, omkjøring/skilting

Oversikt over beliggenhet vegstengninger



2. Strekking av line fra rundkjøring ved Tverråneset til Svabo.

Utføres følgende tidsrom:


21/7-16 kl. 18.00 – 22/7-16 kl. 02.00

22/7-16 kl. 18.00 – 23/7-16 kl. 02.00

Oversikt over vegger som må stenges helt/delvis, og tiltak som må iverksettes:

Objekt	Beskrivelse vegstengning	Tiltak
1.Rundkjøring Tverråneset	1 kjørefelt stengt – 1 kjørefelt åpent	Omkjøring/skilting, evt. dirigering
2.Saga	Helt stengt	Omkjøring/skilting, evt. dirigering
3.Svenskvegen ved Revelengan	1 kjørefelt stengt – 1 kjørefelt åpent	Dirigering, skilting
4.Pelletvegen – Mo ind.park	Helt stengt	Omkjøring/skilting

Oversikt over beliggenhet vegstengninger



Tilbud

Hvert enkelt element i tabellene ovenfor må prises separat. Ett eller flere av elementene kan bli trukket ut av den totale leveransen. Skiltplaner og evt. andre planer som kreves av Statens vegvesen og Rana Kommune skal utarbeides som en del av leveransen.

Det må oppgis enhetspriser for tilleggsarbeid.

I forbindelse med søknad om stengning av veger, er følgende tidsrom tatt med som reserve i tilfelle det oppstår problemer som medfører at arbeidet ikke kan ferdigstilles innenfor de tidsrom som er oppgitt ovenfor:

13/7-16 kl. 18.00 – 14/7-16 kl. 02.00

23/7-16 kl. 18.00 – 24/7-16 kl. 02.00

Det må tas høyde for at det kan bli aktuelt å benytte ressurser for dirigering, stengning og skilting også innenfor disse tidsrommene. Arbeid innenfor disse tidsrommene faktureres ved bruk av enhetspriser og faktiske mengder medgått.