



Møre og Romsdal  
fylkeskommune

-Ein tydeleg medspelar

---

## K452 Spjelkavik vgs

---

Tilbudsbefaring E20 Hovedentreprise Bygningsmessige arbeider 19.mai 2016

# Agenda

- Orientering om prosjektet og E20 entreprisen
  - Entrepriσεstruktur
  - Overordnet fremdrift
  - Orientering fra ARK
  - Gjennomgang faseplaner ARK
  - Rutiner for innlevering av anbud
  - Orientering om evaluering
  - Befaring
-



## Orientering om prosjektet

- Utbygging og renovering av Spjelkavik vgs. er en del av ny Ålesundstruktur for de videregående skolene.
- Ny Ålesundstruktur innebærer utbygging ved Fagerlia vgs, Spjelkavik vgs, Borgund vgs samt bygging av ny skole i Ålesund sentrum – (Ålesund vgs - Sørsida.)
- For Spjelkavik vgs innebærer vedtaket om ny Ålesund struktur at kapasiteten ved skolen skal økes fra 6 til 9 parallelle klasser.
- Skolen vil ved ferdigstilling bestå av ca. 8.200 m<sup>2</sup>, hvor ca. 5.400 m<sup>2</sup> i eksisterende lokaler og 2.800m<sup>2</sup> i nye lokaler.

## E20 Bygningsmessige arbeider

- Etablering av tilbygg mot vest, sammenkobling mot eksisterende bygg
  - Renovering av eksisterende skolebygg, delt opp i faser
  - Rivearbeider ink. asbestsanering
  - Retekking og etterisolering av eksisterende tak
  - Åpning av overlys i eksisterende takkonstruksjon
  - Åpning i dekke for etablering av amfi
  - Gjennomføring av prosjektet med skole i drift
  - Begrensning i tidspunkt for støyende arbeider, jf. bilag A3
-

# Entreprisestruktur

- E10 Infrastruktur og Forberedende arbeider
  - E20 Bygningsmessige arbeider (Hovedentreprenør)
  - E30 Rørarbeider
  - E36 Ventilasjon og automasjon
  - E40 Elektro og teletekniske arbeider
  - E60 Heis
  - E92 Storkjøkken
  - Evt. andre mindre entrepriser
-



## Overordnet fremdrift E20

- Tilbudskonferanse 19.05.2016
  - Frist til å stille spørsmål ved konkurransen 30.05.2016
  - Tilbudsfrist 10.06.2016
  - Byggestart 22.08.2016
  - Ferdigstillelse fase A 04.07.2017
  - Ferdigstillelse fase B 15.12.2017
  - Ferdigstillelse fase C 31.05.2018
  - Ferdigstillelse fase D 15.11.2018
-



# Spjelkavik vgs. – Gjennomgang fra ARK





# Spjelkavik vgs





# Utomhusplan









# Rutiner for innlevering av anbud

- Leveres på Merzell
  - Start i god tid
  - Kan legge inn alle kvalifikasjonsdokumenter med en gang
  - Husk at offentlige attester ikke skal være eldre enn 6 måneder ved innleveringsfristen
  - Husk organisering av tilbudsdokument iht. kap 5.1.5 i Bilag I.
  
  - Spørsmålsfrist: 30.05.2016
  - Tilbudsfrist: 10.06.2016 kl. 12.00
-



# Orientering om evaluering

## Tildelingskriterier og vekting

Tildeling skal skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Følgende tildelingskriterier vil bli lagt til grunn og vektet ved evaluering av tilbud:

- 1. Vederlag 70%
- 2. Gjennomføringskompetanse 30%



# Gjennomføringskompetanse

- Organisasjonskart for prosjektgjennomføringen
  - CV og referanseliste for nøkkelpersonell
  - Kapasitet
  - Beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet – Gjennomføringsplan
  - Beskrivelse av KS-systemet og hvordan dette blir prosjekt tilpasset
  - Vær nøye med å svare opp alt som blir etterspurt i kap. 4.3 i konkurransegrunnlagets del 1.
-



# Befaring