

Rendalen Kommune

Konkurransesgrunnlag

Totalentreprise Ambulansestasjon Rendalen

2016-05-24

Vedlegg C – Tidsplan

1 Innhold

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Innhold | 2 |
| 2 | Tidsfrister | 3 |

2 Tidsfrister

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:

| Frist nr. | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
|-----------|---|--------------------|--------------|
| 1. | Kontraktsinngåelse | Uke 34 2016 | Ingen |
| 2. | Oppstart på byggeplass | 29.8.2016 | |
| 3. | Ferdigstillelse/ overtakelse bygningsmessige arbeider . | 7.2.2017 | Iht. NS 8407 |
| 4. | Overtakelse tekniske anlegg | 7.2.2017 | Iht. NS 8407 |

For dokumentleveranser gjelder følgende frister:

| Frist nr. | Beskrivelse | Dato | Dagmulkt |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. | <i>HMS-plan/ IK-system</i> | Senest ved oppstart | Ingen |
| 2. | <i>Detaljert fremdriftsplan</i> | Senest ved oppstart | Ingen |
| 3. | <i>Månedrappporter</i> | 1. fredag hver mnd. | Ingen |
| 4. | <i>Som bygget dokumentasjon</i> | To uker etter overtakelse | 1500,- pr. dag |
| 5. | <i>FDV-dokumentasjon</i> | To uker etter overtakelse | 1500,- pr. dag |
| 6. | <i>Sluttdokumentasjon/opplæring</i> | To uker etter overtakelse | 1500,- pr. dag |