

Hurtigbåt Stavanger -Byøyene og Stavanger – Usken / Hommersåk

Vedlegg 7 **Oppstartsforberedelser**

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	FREMDRIFTSPLAN.....	3
2	INSTALLASJON AV BILLETTERINGSUTSTYRET	3
3	ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN	4
4	MØTER	4

1 FREMDRIFTSPLAN

Operatør skal utarbeide en fremdrifts-/milepælsplan gjeldende fra Kontraktsinngåelsen og minimum frem til Oppstartsdato.

Fremdriftsplanen skal inneholde alle hovedmilepæler frem til Oppstartsdato og eventuelt spesifisere Oppdragsgivers ansvar for aktiviteter og/eller godkjenningssområder, samt frist for disse. Alle områder spesifisert i prosjektplanen spesifisert under skal som minimum fremgå av fremdriftsplanen.

Fremdriftsplanen skal beskrive Operatørs aktiviteter i perioden fra Kontraktsinngåelse til Oppstartsdato. Fremdriftsplanen skal som minimum dekke følgende områder:

- Materiell – anskaffelse og klargjøring
- Rekruttering av personell
- Opplæring av personell
- Installasjon av billetteringsutstyr
- Installasjon av sanntidsutstyr
- Eventuelle Underoperatører
- Rutene
- Innarbeide oppdragsgivers rapporteringssystemer og rutiner
- Oppdragsgiver skal ha anledning til presentasjon for alle Operatørens ansatte

Fremdriftsplanen skal definere nøkkelpersoner/ansvarlig for de enkelte ovennevnte forhold.

Operatør skal oppnevne en person som er kvalitetsansvarlig for utførelsen av denne Kontrakten.

Operatør skal utarbeide endelig fremdriftsplan og oversende denne til Oppdragsgiver senest 30 dager etter Kontraktsinngåelse. Planen skal være til Oppdragsgivers orientering. Operatør bærer risikoen for at planen er realistisk og at Rutekjøringen kan starte i henhold til Kontrakten, på Oppstartsdato.

2 INSTALLASJON AV BILLETTERINGSUTSTYRET

Alle fartøy skal være klargjort for installasjon av billetteringsutstyr senest 14 dager før oppstart av rutekjøring. Klargjøring skal omfatte:

- 220 volt strømuttak for lading av håndholdt billettmaskin.
- 24 volt strømuttak (sikret med UPS) ved forhåndsavtalt plassering av stasjonær billettmaskin. Det skal i tillegg være påmontert GPS/4G antenne av maritim type med fremføring av kommunikasjonskabel til plassering av billettmaskin.
- Montering av ferdig fremførte nettverkskabler av typen CAT6 med RJ45 med 45 cm overlengde ved monteringspunkt for validator. Ved plasseringspunktet for billettmaskin brukes patchepanel. Nettverkskablene trekkes som spredenett.
- Klargjøring skal være gjort i henhold til leverandøren av billetteringsutstyret sine spesifikasjoner.

3 ENDRINGER I RUTEPRODUKSJONEN

Oppdragsgiver har rett til å gi pålegg om endring av Ruteproduksjonen både før og etter Oppstartsdato, jf. Generelle kontraktsvilkår punkt 9.1 og Vedlegg 1 «Oppdragsbeskrivelse», pkt. 1.3.

4 MØTER

Det skal i perioden frem til Oppstartsdato holdes jevnlig statusmøter. Det må påregnes hyppig møteaktivitet de siste tre månedene før Oppstartsdato.

Operatør skal på møtene rapportere fremdrift iht. fremdrifts-/milepælsplanen.