

Vedlegg J - Tidsplan

Utlysning på Doffin: 14.8.2017

Avgjørelse/tildeling - svar til tilbydere: 04.10.2017

Analysefasen: Prosjektutvikling- enøkanalyser oppstart 10 dager etter avtaleinngåelse.

Prosjektgjennomføringsfasen: Prosjektgjennomføring av tiltak som er beskrevet i analysefasen Oppstart 10 dager etter avtaleinngåelse. Gjennomføring innen 1,5 år.

Sparegarantifasen: Prosjektoppfølgning av drift og vedlikehold av tiltakene etter at gjennomføringsfasen er avsluttet. Oppstart umiddelbart når gjennomføringsfasen avsluttes. Foreløpig antatt 5 års energisparegaranti med opsjon på å forlenge til inntjeningsstid for tiltakspakke.

Tentativ fremdriftsplan:

Publisering av anbud på Doffin: dato	14.8.2017 kl 15:00
Tilbudsbefaring Bergen kunstscole	22.8.2017 kl 10:00
Anbudsregning, tilbudsfrist	8.9.2017 kl 12:00
1. forhandling, minst 3 tilbud	18.9.2017
• Frist for å levere et forbedret tilbud, 1 uke	26.9.2017 kl.12:00
Tildeling	4.10.2017
Klagefrist, minst 10 dager	17.10.2017
Kontraktsmøte med valgt entreprenør	18.10.2017
Oppstart analysefasen, analyse 5 – 6 mnd	26.10.2017 (fase 1 ferdig 26.3.2018)
Dimensjonering av investeringspakker	11.6.2018
Oppstart Prosjektgjennomføringsfasen, tiltak	25.6.2018
Oppstart Sparegarantifasen	1.1.2020