

**KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A**

**OPPDRAGET  
NS 8407**

**Trident Juncture 2018 –  
tiltak i Rødsmoen og Regionfelt Østlandet**

**Kontraksnummer  
2018/1169**

## INNHold

<b>1 INNLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)</b> .....	<b>3</b>
2.1 Entrepriseform.....	3
2.2 Byggherrens organisasjon.....	3
2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet.....	4
2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene.....	4
2.3.2 Beskrivelse av opsjoner.....	4
2.3.3 Tomteforhold.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.3.4 Plassering av risiko for forhold ved grunnen.....	4
2.3.5 Status i forhold til offentlige myndigheter.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.3.6 Ansvarlig søker.....	4
2.3.7 Orientering om spesielle forhold.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten.....	4
2.4.1 Rigg og drift.....	4
2.4.2 Bygningsmessige arbeider.....	4
2.4.3 VVS-arbeider.....	4
2.4.4 Elektroarbeider.....	4
2.4.5 Tele-/dataarbeider.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4.6 Andre installasjoner (heisarbeider).....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.4.7 Utenomhusarbeider.....	4
2.5 Grensesnitt mot andre aktører.....	4
2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon.....	4
2.6.1 Tiltransport til underentreprise.....	4
2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør.....	4
2.6.3 Tiltransport av prosjekterende.....	4
2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.8 Prøvedrift.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
2.9 Lærlingklausul.....	4
2.10 Språkplan.....	4
2.11 Annet.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
<b>3 SERIØSITETSBESTEMMELSER</b> .....	<b>5</b>
<b>4 FREMDRIFT OG TIDSRFRISTER</b> .....	<b>5</b>

## 1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på [www.forsvarsbygg.no](http://www.forsvarsbygg.no).

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 skal foregå i Norge med tilstøtende luft- og havområder. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. Det vil også bli noe aktivitet i Østersjøen. Det er fylkene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark som i størst grad blir berørt. Øvelsen består av en såkalt "live exercise", som gjennomføres fra 25.oktober til 7.november, hvor land-, sjø- og luftstyrker samt Totalforsvaret deltar. Denne blir etterfulgt av en kommando-plassøvelse som varer fra 14. til 23.november.

Slik det ser ut nå ligger det an til at rundt 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner øves. I tillegg vil ca. 150 fly og ca. 70 fartøyer delta på øvelsen. Mellom 8000 og 10.000 militære kjøretøy vil delta på øvelsen. Det må derfor forventes meget stor militær aktivitet på offentlige veier i øvingsområdet. Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell.

Trident Juncture er en såkalt «High Visibility Exercise», som NATO har hatt som ambisjon å gjennomføre hvert tredje år. Forrige øvelse ble gjennomført i 2015 med hovedvekten i Portugal, Spania og Italia. Øvelsen er en av NATO største øvelser.

Målet med øvelsen er å forsterke samarbeidet innad i NATO, og med alliansens samarbeidspartnere. For Norge er øvelsen en god anledning til å øve mottak av store forsterkninger med reelle styrker. I tillegg involverer en øvelse av et så stort omfang store deler av Totalforsvaret, som dermed får testet sitt planverk.

Øvelsen medfører behov for en rekke tiltak i Rødsmoen og Regionfelt Østlandet, som planlegges løst gjennom denne totalentreprisen.

De enkelte tiltakene er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III E.

## 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

### 2.1 Entrepriseform

Denne kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.

### 2.2 Byggherrens organisasjon

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik:

Funksjon	Firma	Kontaktperson
Prosjektsjef	Forsvarsbygg	Anders Martinsen
Prosjektleder	Forsvarsbygg	Helge H. Indset
Byggeleder	Avklares seinere	
Prosjektkoordinator bruker:	Avklares seinere	
Prosjektkoordinator FBMO	Forsvarsbygg	Tore Reiersen
KP	Structor AS	Harald Snippen

Prosjektnr: 2018/1169      Prosjektets navn: Trident Juncture 2018 – tiltak i Rødsmoen og Regionfelt Østlandet      Kontraktsnr: 2018/1169

---

## **2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet**

### **2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene**

Det skal etter planen gjennomføres en rekke tiltak på Rødsmoen og i Regionfelt Østlandet. De enkelte tiltakene er nærmere beskrevet i konkurransesgrunnlaget del III E1.

### **2.3.2 Beskrivelse av opsjoner**

Alle de beskrevne tiltakene er å betrakte som opsjoner, dvs at de kan få redusert eller økt omfang, eller bli trukket ut i sin helhet av kontrakten.

### **2.3.3 Plassering av risiko for forhold ved grunnen**

NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står.

### **2.3.4 Ansvarlig søker**

Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker. Forsvarsbygg vil selv stå som ansvarlig søker for rammetillatelsen.

## **2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten**

### **2.4.1 Rigg og drift**

### **2.4.2 Anleggstekniske arbeider**

### **2.4.3 Bygningsmessige arbeider**

### **2.4.4 VVS-arbeider**

### **2.4.5 Elektroarbeider**

### **2.4.6 Utenomhusarbeider**

## **2.5 Grensesnitt mot andre aktører**

Det blir generelt en del annen aktivitet og trafikk i området, som entreprenøren må ta hensyn til ved sine arbeider.

## **2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon**

### **2.6.1 Tiltransport til underentreprise**

Tiltransport er ikke avtalt.

### **2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør**

Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.

### **2.6.3 Tiltransport av prosjekterende**

Tiltransport er ikke avtalt.

## **2.7 Lærlingklausul**

Det gjelder ingen lærlingklausul for denne kontrakten.

## **2.8 Språkplan**

Det stilles ingen krav om språkplan.

### 3 Seriositetsbestemmelser

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriositetsbestemmelene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriositetsbestemmelser. Endringene gjelder i hovedsak:

- HMS kort,
- pliktig medlemskap i startBANK,
- krav om faglærte håndverkere
- lærlinger,
- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker,
- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk,
- bruk av underentreprenører,
- krav om betaling til bank,
- revisjon.

### 4 FREMDRIFT OG TIDSRISER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse	Uke 12 2018	Nei
2	Fremleggelse av fremdriftsplan	Fire uker etter kontraktsinngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass	3.4.2018	Ja
4	Levering av FDV-dokumentasjon	Tre uker før overtakelse	Ja
5	Delovertakelse 1: Tiltak Camp Rødsmoen (Sentralområdet inklusive VA og kabelgrøfter)	1.8.2018	Ja
6	Delovertakelse 2: Tiltak Rena Militære flyplass	17.8.2018	Ja
7	Delovertakelse 3: Tiltak Camp Rødsmoen (Øvrige områder som ikke omfattes av delovertakelse 1)	31.8.2018	Ja
8	Delovertakelse 4: Tiltak Standplass Vestre Jernskalleveg RØ	28.9.2018	Ja