

Endringslistelogg(2)/Tittel

Tittel	
Nr.	
Tittel	Tittel
Arsak	
Dato reg.	
Beskrivelse	
Antatt konsekvens	
Priskonsekvens	
Tegningsnummer	
Kontraktens enhetspriser	0.0
Utførelsesdagens pris (ny pris)	
Regningsarbeid	
Merknad entreprenør	
Rådgivers innstilling	
Byggeleders innstilling	
Byggherrens vedtak	
Saksnr	
Prosjektnr	
Kontrakt	

Vedlegg		
Filnavn	Opprettet av	Opprettet dato

Kommentarer

Logg			
Når	Bruker	Hva	Beskrivelse
07.05.2015 15:54	annegunnlyen.green@statsbygg.no	Flyttet fra steg	Før: 06 Sendt til bestilling Etter: 07 Bestilte endringer
07.05.2015 15:53	annegunnlyen.green@statsbygg.no	Flyttet fra steg	Før: 05 Byggherrens vedtak Etter: 06 Sendt til bestilling
07.05.2015 15:53	annegunnlyen.green@statsbygg.no	Flyttet fra steg	Før: 04 Byggeleders innstilling Etter: 05 Byggherrens vedtak
07.05.2015 15:53	annegunnlyen.green@statsbygg.no	Flyttet fra steg	Før: 03 PGs innstilling Etter: 04 Byggeleders innstilling

07.05.2015 15:53	annegunniyen.green@statsbygg.no	Flyttet fra steg	Før: 02 Entreprenørens tilbud Etter: 03 PGs innstilling
07.05.2015 15:52	annegunniyen.green@statsbygg.no	Flyttet fra steg	Før: 01 PG Etter: 02 Entreprenørens tilbud