

Helse Stavanger HF

SUS2023

E.1 - Frister



01	11.12.2018	FOR ANBUD	CVE	LEB	TØV
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023	Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF
Kontrakt.: K3004 - Energibrønner i fjell	Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes
Dokument nr.: SUS2023-K3004-KONT-SP-0010	Revisjon: 01
Dokument Tittel: E1. Frister	Dato: 11.12.2018

Dokumentnr.: SUS2023-K3004-KONT-SP-0010

Revisjon:01

Dato:

11.12.2018

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K3004 - Energibrønner i fjell

Side:

2 av 3

Innholdsfortegnelse

1.	Orientering	3
1.1	Formål	3
2.	Frister.....	3
2.1	Generelle frister	3
2.2	Delfrister	3
2.3	Sluttfrist.....	3

Dokumentnr.: SUS2023-K3004-KONT-SP-0010

Revisjon:01

Dato:

11.12.2018

Tittel: E.1 Frister

Kontrakt: K3004 - Energibrønner i fjell

Side:

3 av 3

1. Orientering

1.1 Formål

Dokumentet *E1 - Frister* er utarbeidet for SUS2023 og inneholder dokumentleveranser og frister. Hensikten med dokumentet er å gi en overordnet oversikt over dokumentleveranser og frister som er beskrevet i konkurranseunderlaget inkl. vedlegg og i henhold til den omforente fremdriftsplanen.

Dagmulktbelagte frister er merket med x i tabeller i kapittel 2.

Endelige dagmulktbelagte frister vil bli fastlagt i kontrakt.

2. Frister

2.1 Generelle frister

Generelle frister	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
GF01	Kontrakts tildeling	KT	
GF02	Kvalitetsplan	KT + 30 dager	
GF03	Beslutningsplan	KT+ 30 dager	
GF04	Fremdriftsplan	Etter nærmere avtale	
GF05	FDV ved kontraktsinngåelse	Etter nærmere avtale	
GF06	Komplett FDV for et kontrollområde	7 dager før oppstart i et kontrollområde	
GF07	Komplett FDV inkludert testdokumentasjon	Før oppstart prøvedrift	x

2.2 Delfrister

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
DF01	Teknisk sentral, helikopterplass, ambulansemottak (22) ferdigstilt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x

2.3 Sluttfrist

Kode	Beskrivelse	Dato	Dagmulktbelagt
SF01	Ferdigstilling kontrakt	I henhold til omforent fremdriftsplan	x