

ID	A	Ho	Aktivitet	Varighet	Start	Slutt	2019									
							apr	Kv 2 mai	jun	jul	Kv 3 aug	sep	okt	Kv 4 nov		
1164	■		Produksjon/leveringstid	20 d	ti 30.04.19	on 29.05.19		■								
1165	■		Montering	40 d	fr 31.05.19	fr 16.08.19			■	■	■					
1166	■		Levering av løst utstyr	20 d	ma 01.07.19	fr 16.08.19				■	■					
1167	■		Programmering	10 d	ma 19.08.19	fr 30.08.19					■	■				
1168	■		Egenkontroll/testing	20 d	ma 02.09.19	fr 27.09.19						■	■			
1169	■		Opplæring av driftspersonell	10 d	ma 16.09.19	fr 27.09.19							■	■		
1170	■		Overlevering inkl. levering av sluttdokumentasjon/FDV	0 d	fr 27.09.19	fr 27.09.19									◆ 27.09	