

Tid	2019				2020			
Aktivitet	1 KV	2 KV	3 KV	4 KV	1 KV	2 KV	3 KV	4 KV
Prosjektering				*				
Rammetillatelse				**				
Konkurransesgrunnlag GE				***				
Kontrahering								
Grunnarbeid								
*Prosjektering ferdig 1 November								
** Rammetillatelse Oktober								
*** Utlysning av GE medio November								