Bilag 5 Fremdriftsplan

Prosjekt: Bredbånd i Tranøy kommune

Generelt

Leverandøren skal utføre arbeidet i samsvar med de datoer og fremdrift som beskrevet i denne planen. Arbeidene betraktes ikke som fullført før de er godkjent av byggherre/oppdragsgiver.

Kundene skal være koblet opp og tjenestene levert slik at beboere og næringskunder kan benytte seg av bredbåndstjenestene.

Varighet

Kontraktsarbeidene skal ferdigstilles senest innen 31.12.2019

Milepæler

Leverandøren skal starte og fullføre kontraktsarbeidene iht. milepælsplanen eller som avtalt med byggherre/oppdragsgiver.

Følgende milepæler er fastsatt:

Nr	Beskrivelse av strekning eller arbeidsoppgaver	Tidsfrist

Fremdriftsplan:

Leverandøren skal følge følgende fremdrift:

Oppstart: umiddelbart etter kontraktsinngåelse

Ferdigstillelse: 31.12.2019