Prosjekt 1004501 Livsviitenskap & Prosjekt 1105601 LV Brukerutstyr.
Saksnr: 2019/3588

Byggeledelse/Prosjektkontrollere.

Estimert resurssbehov og tidspunkt

Rolle	Beskrivelse	1 kv 2020	2 kv 2020	3 kv 2020	4 kv 2020	1 kv 2021	2 kv 2021	3 kv 2021	4 kv 2021	1 kv 2022	2 kv 2022	3 kv 2022	4 kv 2022	1 kv 2023	2 kv 2023	3 kv 2023	4 kv 2023	1 kv 2024	2 kv 2024	3 kv 2024	4 kv 2024
4.1	Byggeleder/Prosesskontroller - Hovedbyggeleder _ Grunn og betong	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2	Byggeleder/Prosesskontroller - Brukonstruksjoner					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
4.3	Byggeleder/Prosesskontroller - Elektro					1	1	2-3	2-3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2-3	2-3	2-3	2	1	1
4.4	Byggeleder/Prosesskontroller - VVS			1	1	1	1	2-3	2-3	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3	1-2	1	1	1
4.5	Byggeleder/Prosesskontroller - Innredning					1	1	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	1-2	1	1	1
4.6	Byggeleder/Prosesskontroller - Utomhus										*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*		
4.7	Byggeleder/Prosesskontroller - Brukerutstyr									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1