Project:

Etablering av heis v/Sykehjemmet i Sifjord

Delivery #:	Date of delivery:	Approved by:	Project Number:	Project Status:	
D-1	28.11.19	EN	1679		B00 - RIB og RIE Tegningsliste

(Internal doc id: B00)

Rigg/plan	Fundamentplan		Dekke over planer 1:50		Snitt		Oppriss		Detaljer										Armeringsplaner 1:50	Armeringssnitt	Bøylelister			Skjemaer		

PDS

Deliveries & Milestones

Delivery #	Distribution	Date
1	Utsending 1, anbudstegninger	28.11.19

Distribuer	Tegn.nr.	Dato	Rev	Rev.dato	Tegningsnavn
	A-100-0	28.11.19			Plan U.etasje
	A-100-1	28.11.19			Plan 1.etasje
	A-200-0	28.11.19			Snitt A, B og C
	E-40.0U.01	18.11.19			Elektronikk plan U
	E-40.01.01	18.11.19			Elektronikk plan 1