Felles fremdriftsplan for alle prosjekter.

Denne fremdriftsplanen er basert på de overordnede arbeidsoppgavene i prosjektene og omhandler alle tomtene.

Det må utarbeides individuelle fremdriftsplaner for hvert prosjekt.

	2020			2021				2022				2023	
	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
Regulering													
Byggesak													
Utredning													
Prosjektering													