NØDSTRØM AN7866/2019/8821

FREMDRIFTSPLAN

Overordnet plan

Ferie

Dato: 23.10.2020

Aktivitet	2020			2021					Merkn.
Hancobygget	O	N	D	J	F	M	A	M	
Kartlegge alternative løsninger									Ferdig
Utarbeide konkurransegrunnlag									Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
Publisering av konkurransegrunnlag									Uke 45
Innlevering av tilbud									Uke 48
Åpning av tilbud									Uke 48
Kontrahere entreprenør									Uke 2
Utførelse periode									Uke 2-7
Overtakelse									26.02.2021
Overtakelse tekniske fag									31.03.2021